尼崎市障害者計画等に係るアンケート調査実施スケジュールについて

資料２

１　アンケート項目に対する意見聴取

（実施時期：11月7日～11月25日）
障害者福祉等専門分科会をはじめ、各会議体において、アンケート調査の概要等について、説明し、委員から意見を聴取する。

【実施時期】
障害者福祉等専門分科会　→　11月7日(金)
自立支援協議会(全体会)　→　11月14日(金)
手話施策推進協議会　→　11月17日(月)
※会議体開催と並行して、各委員より11月25日(火)を期限として、個票を用いて、アンケート調査に関する意見聴取を行う。

２　事務局によるアンケート（案）作成

（実施時期：11月26日～12月15日）
各会議体委員からいただいた意見や国等の動向を踏まえたアンケート（案）を事務局で作成。

３　アンケート（案）の確認

（実施時期：12月19日～12月26日）
事務局が作成したアンケート案を、各委員へお示しし、最終案を確定する

【実施時期】
障害者福祉等専門分科会　→　12月25日(木)
自立支援協議会(全体会)　→　12月23日(火)
手話施策推進協議会　→　12月19日(金)

４　アンケート完成

（実施時期：1月５日～1月30日）
アンケート調査発送に向けた最終調整等を実施。

５　アンケート調査実施

（実施時期：２月上旬）
対象者に対しアンケート調査を実施。

６　アンケート集計・分析

（実施時期：２月中旬～３月上旬）
アンケート回収結果の集計・分析を実施。

７　結果速報報告

（実施時期：３月中）
各会議体委員に対し、アンケート調査結果の速報を報告。最終的な報告については、令和８年度の第1回の開催時に報告することを予定している。

意見聴取 → 最終確認 → 調査実施 → 速報報告

【事業者向けアンケートについて】
事業者向けアンケート調査については、スケジュールの関係上、11月末に各事業者へ発出予定のため、一部委員意見の反映が困難となる可能性あり。