別紙1【児童扶養手当システム移行スケジュール（WBS）】

受託者作業　市・受託者作業　市作業

作業内容	令和8年度								令和9年度																											
	2026（令和8）年								2027（令和9）年																								2027年（令和10年）					
	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
マイルストーン			●業者決定（10/1） ●データ抽出 ●契約締結（10/1） ●キックオフ（10月上旬）												●仕様凍結（4月末）		●データ抽出 ●データ移行仕様凍結（5月末） ●ガバクラ環境構築完了										●データ抽出 ●リハーサル		●データ抽出 ●操作研修（11月初旬）		★並行稼働（12/７予定）		★本稼働（1/1）						
1 プロジェクト管理																																				
1 プロジェクト状況報告																																				
1 キックオフ・計画説明																																				
2 状況報告																																				
3 完了報告																																				
2 要件定義・基本設計																																				
1 要件定義																																				
1 要件確認・検討																																				
2 要件検討結果の確認・承認																																				
2 基本設計																																				
1 基本設計書の作成																																				
2 基本設計書の確認・承認																																				
3 システム開発																																				
1 詳細設計・プログラム・結合テスト																																				
1 詳細設計																																				
2 プログラム開発・単体テスト																																				
3 結合テスト																																				
4 データ移行																																				
1 移行元データ抽出																																				
1 データ抽出（計4回）																																				
2 移行分析																																				
1 移行データ分析・設計																																				
2 移行仕様の確認																																				
3 移行仕様の承認																																				
3 移行計画																																				
1 データ移行計画																																				
2 データ移行計画・仕様の確認・承認																																				
4 移行ツール作成																																				
3 データ移行ツール作成																																				
5 移行テスト																																				
1 データ移行テスト																																				
2 データ移行結果報告																																				
3 不正データ等補正																																				

別紙1【児童扶養手当システム移行スケジュール（WBS）】

作業内容	2026（令和8）年								2027（令和9）年																2027年（令和10年）					
	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
マイルストーン			●業者決定（10/1） ●データ抽出 ●契約締結（10/1） ●キックオフ（10月上旬）												●仕様凍結（4月末）		●データ移行仕様凍結（5月末）		●データ抽出 ●ガバクラ環境構築完了								●データ抽出 ●リハーサル ●操作研修（11月初旬）			●データ抽出 ★並行稼働（12/７予定） ★本稼働（1/1）								
5 環境構築																																				
1 サーバ構築																																				
1 サーバ環境設計																																				
2 ガバクラ環境構築																																				
3 システムセットアップ																																				
2 クライアントセットアップ																																				
1 クライアントセットアップ																																				
6 システムテスト																																				
1 システムテスト（連携テスト含む）																																				
1 システムテスト計画の検討																																				
2 システムテスト計画の確認・承認																																				
3 システムテスト実施																																				
7 操作研修																																				
1 研修計画																																				
1 研修計画の検討																																				
2 研修実施計画書の確認・承認																																				
3 操作研修実施																																				
8 運用テスト																																				
1 運用設計・運用テスト																																				
1 運用設計・運用テスト計画の検討																																				
2 運用設計・運用テスト計画の承認																																				
3 運用テスト実施																																				
9 リハーサル																																				
1 移行リハーサル																																				
1 リハーサル移行																																				
2 リハーサル移行結果報告																																				
10 並行稼動・本稼動																																				
1 本稼働対応																																				
1 稼働判定																																				
2 並行稼動移行作業																																				
3 並行稼動移行結果報告																																				
4 並行稼動期間																																				
5 並行稼動報告																																				
6 本稼動																																				

※各工程のスケジュールは打ち合わせ結果を踏まえて調整させていただきます。