
○ 尼崎市総合文化センター耐震化事業 スケジュール
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＜耐震化事業＞

● 入札公告 ● 仮契約

●本契約

● 供用再開

※ 現時点での想定、DBの工期変更などにより変動の可能性あり

※ 必要に応じて適宜、協議会報告などを行う

2024/9/9

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

デザインビルド（実施設計及び施工） 49か月

ホール棟・文化棟休館期間（最長） 58か月

発注者支援業務 22か月

基本設計業務 22か月

移転等
開館
準備

公の施設として運営


