












様式（１）-①

都市再生整備計画

武庫川周辺阪急新駅
む こ が わ し ゅ う へ ん は ん き ゅ う し ん え き

地区
ち く

兵庫県
ひ ょ う ご け ん

　尼崎
あまがさき

市
し

令和７年３月

事業名 確認
都市構造再編集中支援事業 ■

都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） □

都市再生整備計画事業（防災・安全交付金） □

まちなかウォーカブル推進事業 ■



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 323.3 ha

令和 7 年度　～ 令和 11 年度 令和 7 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

大目標：　居心地が良く歩きたくなるまちなか空間（ウォーカブル空間）の形成およびこども・子育て支援環境の充実を図ることにより、まちの魅力を高めながら子育て世帯の定住および地域の活性化を促進する。
　　目標１：出かけやすく、快適に暮らせる生活拠点の整備
　　目標２：子育てしやすい住環境の創造
　　目標３：誰もが集い学び交流することができる施設の整備

　尼崎市では、鉄道沿線ごとに地域特性に応じた住宅地が形成されており、特に北部は、神戸や北摂を結ぶ地域にあり、ゆとりある戸建て住宅が多く存在している。阪急武庫之荘駅南部地域においては、生活利便施設等の都市施設がある程度集積していることに加
え、交通利便性が高く、ゆとりある都市空間と高い生活利便性が両立した良好な住環境が広がっているものの、昭和30年代からの区画整理事業により形成された住宅市街地は更新の時期を迎えている。
　尼崎市立北図書館及び女性・勤労婦人センターは建築後40年以上が経過し老朽化が進んでおり、更新が必要となっていることに加え、近隣の大井戸公園についても、供用開始から45年近くが経過し園路や公衆便所、管理事務所の老朽化、樹木の巨木化・老木化な
どが課題となっている。また、周辺の道路においても、同様に街路樹の巨木化や歩道の凹凸、高低差などの課題がある中で、こういった老朽化した公共施設の更新を行い、成熟した住環境の更新を促すことで、都市機能の拡散防止と地域拠点での公共・公益サービス
機能の維持につなげる。
　図書館については、女性・勤労婦人センターの地域交流センター機能と複合化して大井戸公園に整備することで、各機能の有機的な連携を行い、各種行政サービスの向上を図るとともに、ハード・ソフトの両面が充実した魅力的な環境を整えていく。加えて、再整備し
たこれらの公共空間を最大限に活用し、子どもから中高生、大人、お年寄りまで、近隣及び広域から集まる多様な人や団体が交流しつながることで、新しい学び舎コミュニティの創出、まちの新たな価値の創造を目指し、特に子どもを中心としたエリアマネジメントに取り
組むことで、持続性の高い住み継がれる地域を構築する。

　尼崎市では、「第6次総合計画」(令和5年度)で示す「ありたいまち」の実現を目指し、「第3次都市計画マスタープラン(立地適正化計画)」（令和6年3月策定）において、「多様な主体がまちに関わる”誇れる”まち」「地域の魅力が光る”住みたい・訪れたい”まち」を尼崎市
のめざすまちの姿として設定し、この実現に向けて取り組みを進めている。
　武庫川周辺阪急新駅地区（以下、「当地区」という。）は、武庫川河川敷緑地や都市農地が身近にある良好な住環境の保全と交通利便性を高め、良質な生活空間の形成を図る生活拠点として位置づけている。
　まちなかにおける図書館や都市公園を中心とした都市拠点の再生に取り組み、居心地が良く歩きたくなるまちなか空間（ウォーカブル空間）の形成およびこども・子育て支援環境の充実を図ることにより、まちの魅力を高めながら子育て世帯の定住および地域の活性
化を促進し、武庫川周辺阪急新駅事業と共に実施することで相互に整備効果を高める。

・区域内における車両の通過交通が多く、歩行者と輻輳している。
・駅間の距離が長く、生活拠点としての快適性に欠ける。
・武庫川河川敷緑地や都市農地が身近にある良好な住環境であるが、公園や図書館等の子育て支援環境の充実さに欠けており、子育て世帯に対する魅力が低い。

①第6次尼崎市総合計画(2023-2032)(令和5年度策定)
　・地域特性を生かした魅力と活力の創生
　・持続可能な社会を支える基盤整備
②尼崎市都市計画マスタープラン
　めざすまちの姿
　・利便性が高く快適に”暮らせる”まち
　・都市の活力があふれる”稼げる”まち
　・多様な主体がまちに関わる”誇れる”まち
　・地域の魅力が光る”住みたい・訪れたい”まち
　・災害を”みんなで乗り切る”まち

都道府県名 兵庫県 尼崎
あまがさき

市 武庫川周辺阪急新駅
むこがわしゅうへんはんきゅうしんえき

地区

計画期間 交付期間 11



都市構造再編集中支援事業の計画
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方

一体型滞在快適性等向上事業及びまちなかウォーカブル推進事業の計画
滞在快適性等向上区域の考え方

こども・子育て支援環境整備方針

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ R５年度 R１１年度

世帯 R５年度 Ｒ１１年度

数／12時間 R５年度 R１１年度

人 R５年度 R１１年度図書館の利用者数 図書館の月平均利用者数 まちの魅力向上を図る施設の再編により利用者数が増加する。 25,617人（月平均） 38,425人（月平均）

地区周辺の世帯数 都市再生整備区域周辺の世帯数
まちの魅力向上を図る取組みにより、地区周辺の世帯数が増加す
る。

37,695世帯 38,000世帯

公園で行われている活動（アクティ
ビティ）数

こどもまんなかまちづくり事業で整備する公園における平
日の活動数

子育て世帯やこどもの意見を取り入れた公園整備を行うことで、子
育てしやすい住環境が整い、公園を使った活動数が増加する。

30数/12時間（平日） 45数/12時間（平日）

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

住環境への満足度 住環境へ満足している人の割合
快適に暮らせる生活拠点の整備により、住環境への満足度が上
昇する。

84% 87%

・尼崎市は大阪市及び神戸市に挟まれた阪神間に位置しており、東西方向に鉄道網が充実していることから、市内外問わず鉄道を軸とした沿線で都市機能を分担し、連携することが考えられるが、この特徴を生かしながら各拠点のまちづくりの方向性に即した都市機
能の誘導を図り、より利便性を高め、賑わいを創出するといった拠点性の向上及び生活利便性の維持又は向上を図る。
・今後長期的に人口減少及び高齢化が進展することを踏まえると、鉄道駅周辺においては必ず生活に必要な都市機能を確保することが重要であり、また、公共施設の再編等を行う場合は、施設用途によっては、鉄道駅周辺等の利便性の高いエリアに必要な都市機能
を段階的に配置していくことが望ましく、市民の暮らしの満足度及び利便性の維持又は向上につながる。
・阪急武庫之荘駅周辺は地域拠点として日常生活に必要な都市機能の集積を図る都市機能誘導区域に位置付ける。

　都市計画マスタープラン・立地適正化計画において、誘導施設は、まちづくりの方向性に大きく寄与し、より利便性を高め、にぎわいを創出するなどの拠点性を高めることで本市の魅力を高める機能を有する施設及び市外又は市内全域から利用される施設を中心に
位置づけることとしている。そうした中で、教育文化施設については、本市の歴史文化、教育環境の向上に寄与する施設として、にぎわいの創出等に寄与することから、誘導施設に位置付けている。
　阪急武庫之荘駅周辺の都市機能誘導区域内に位置する尼崎市立北図書館及び女性・勤労婦人センターの建築物については、老朽化等により更新の必要があるが、誘導施設である図書館と高次都市施設である地域交流センター機能の複合化により、施設総量及
び将来負担の抑制を図るとともに、複合新施設の整備場所を大井戸公園とし、公園のリニューアルも同時に行うことにより、新施設と公園との一体利用を可能とすることで、地域の魅力向上につなげる。さらに、阪急武庫之荘駅から大井戸公園までの動線にあたる歩
道空間を再整備し、回遊性・周遊性を高めることで、周辺の商業施設等への波及による賑わい創出・地域活性化を図り、都市機能の拡散防止と地域拠点での公共・公益サービス機能の維持につなげる。

当該地区は20代など若者の流入が見られるものの、子どもが生まれ５歳未満の世帯が流出する傾向が見られることから、子育て世帯の定住が低いエリアとなっている。また、徒歩圏内に都市公園が複数配置されているものの、どの公園も同じような機能となっている
ことに加えて老朽化も進んでいることから、未就学児を連れた公園利用は少ない。
そこで、R6年度末に策定予定である「尼崎市こども計画」において、「安全に安心して産み育てることができる環境づくり」を目指すため、子育てしやすい魅力あるまちづくりに向けた取り組みとして、子育てしやすい住環境の創造を図るため、ワークショップ等を活用し、
子育て世帯やこどもの意見を反映しながら、複数の公園で機能を分担しながら整備を行い、子育てしやすい住環境の創造を図る。

生活拠点である武庫川周辺阪急新駅を中心に滞在快適性等向上区域を設定し、歩きやすく居心地よいウォーカブルな駅まち空間を創出するため周辺道路・公園の再整備等を行うとともに、民間事業者等と連携して鉄道高架下及び公共空間を一体的なオープン空間
として利活用する検討を進め、居心地が良く歩きたくなる、魅力あるまちなかを創出する。

滞在快適性等向上区域での取組
・武庫第二区画第23号線他、駅前空間における歩きたくなる歩行空間の整備
・駅前空間への通過交通の進入を抑制するための外周道路整備
・駅前広場や滞在空間としての公園リニューアル整備
・シェアモビリティに係る社会実験及び魅力向上推進事業による滞在環境の整備



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

【誰もが集い学び交流することができる施設とその周辺施設の整備】
　・（仮称）新図書館・地域交流センター複合施設の整備
　・大井戸公園の新複合施設との一体利用のためのリニューアル
　・阪急武庫之荘駅から大井戸公園までの動線となる道路の歩行者空間をリニューアル

【基幹事業】　(誘導施設)（仮称）新図書館・地域交流センター複合施設整備事業（※都市構造再編集中支援事
業）
【基幹事業】　(公園)大井戸公園整備事業（※都市構造再編集中支援事業）
【基幹事業】　(道路)武庫之荘南部区画第4号線道路整備事業 （※都市構造再編集中支援事業）
【基幹事業】　(道路)武庫之荘南部区画第98号線の1道路整備事業（※都市構造再編集中支援事業）
【基幹事業】　(道路)武庫之荘南部区画第151号線道路整備事業 （※都市構造再編集中支援事業）
【基幹事業】　(道路)市道第390号線道路整備事業（※都市構造再編集中支援事業）

方針に合致する主要な事業

【出かけやすく、快適に暮らせる生活拠点の整備】
　・歩きたくなる歩行空間の創出
　・地区内における通過交通の迂回誘導
　・新駅周辺における滞在空間の創出

【基幹事業】　(道路)武庫第二区画第23号線他　歩行者空間整備事業（※まちなかウォーカブル推進事業）
【基幹事業】　(道路)武庫川堤防道路整備事業（※まちなかウォーカブル推進事業）
【基幹事業】　(公園)中の池公園整備事業（※まちなかウォーカブル推進事業）
【基幹事業】　(公園)武庫川河川敷緑地整備事業（※まちなかウォーカブル推進事業）
【基幹事業】　(滞在環境整備事業)シェアモビリティ社会実験（※まちなかウォーカブル推進事業）
【基幹事業】　(滞在環境整備事業)魅力向上推進事業（※まちなかウォーカブル推進事業）
【関連事業】　(都市・地域交通戦略推進事業)武庫川周辺新駅整備
【関連事業】　(防災・安全交付金)尼崎市内通学路対策事業
【関連事業】　(防災・安全交付金)尼崎市内自転車通行環境整備事業
【関連事業】　(阪神間都市計画道路事業)(都)尼崎宝塚線(阪急立体)

【子育てしやすい住環境の創造】
　・地区内における公園の機能分担による整備
　・魅力向上に資する、公園施設の整備

【基幹事業】　(こどもまんなかまちづくり事業)西武庫南公園他整備事業（※まちなかウォーカブル推進事業）
【関連事業】　武庫南保育所建替事業



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 武庫之荘南部区画第4号線 尼崎市 直 210ｍ R9 R10 R9 R10 144 144 144 144

道路 武庫之荘南部区画第98号線の1 尼崎市 直 190ｍ R7 R8 R7 R8 150 150 150 150

道路 武庫之荘南部区画第151号線 尼崎市 直 280ｍ R8 R9 R8 R9 172 172 172 172

道路 尼崎市 直 50ｍ R10 R11 R10 R11 34 34 34 34

公園 尼崎市 直 26,479㎡ R8 R11 R8 R11 640 640 640 640 4.8

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 広場

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター 尼崎市 直 1,248㎡ R8 R11 R8 R11 1,030 1,030 1,030 1,030

観光交流センター

テレワーク拠点施設

賑わい・交流創出施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設 尼崎市 直 2,652㎡ R8 R11 R8 R11 2,213 2,213 2,213 2,213 1.1

子育て支援施設

元地の管理の適正化

基幹的誘導施設

既存建造物活用事業高次都市施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

復興促進事業

エリア価値向上整備事業

こどもまんなかまちづくり事業

合計 4,383 4,383 4,383 0 4,383 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

住宅市街地総合整備事業

（仮称）新図書館・地域交流センター複合施設

市道第390号線

大井戸公園

（仮称）新図書館・地域交流センター複合施設

交付対象事業費 4,383 交付限度額 2,191 国費率 0.5

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

地域創造
支援事業

事業活用
調査

まちづくり活動推進
事業

都市再生整備計画全体の

B/Cを算出する場合、記入

都市再生整備計画全体の

B/Cを算出する場合、記入



居住誘導促進事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

居住誘導促進事業

合計 0 0 0 0 0 …C

合計(A+B+C) 4,383

（参考）都市構造再編集中支援関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

（いずれかに○） 事業期間

（いずれかに○） 事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

全体事業費

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模 全体事業費



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（まちなかウォーカブル推進事業） 様式（１）-④-４

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 尼崎市 直 620m 7 11 7 11 620 620 620 620

道路 武庫川堤防道路 尼崎市 直 410m 7 11 7 11 519 519 519 519

公園 尼崎市 直 2,500㎡ 8 11 8 11 110 110 110 110

公園 尼崎市 直 15,500㎡ 8 11 8 11 230 230 230 230

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

街なみ環境整備事業

エリア価値向上整備事業

こどもまんなかまちづくり事業 西武庫南公園他 尼崎市 直 81,780㎡ 8 11 8 11 244 244 244 244

滞在環境整備事業 尼崎市 直 8 11 8 11 40 40 40 40

滞在環境整備事業 尼崎市 直 7 11 7 11 110 110 110 110

計画策定支援事業

合計 1,873 1,873 1,873 0 1,873 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 1,873
（参考）都市構造再編集中支援関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
尼崎市・西宮市 国土交通省 ○ R7 R11 未定

尼崎市 国土交通省 ○ R2 R6 340

尼崎市 国土交通省 ○ R2 R6 379

兵庫県 国土交通省 610m ○ H28 R10 8,000

約1,000㎡ 未定

合計 8,719

(都)尼崎宝塚線（阪急立体）

武庫南保育所建替事業 南武庫之荘6丁目地内

武庫川周辺阪急新駅整備事業 阪急神戸線武庫川橋りょう上

事業主体 所管省庁名 規模

尼崎市内通学路対策事業

尼崎市内自転車通行環境整備事業

事業 事業箇所名

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

事業 事業箇所名

事業活用調査

まちづくり活動推進事
業

事業 規模
（参考）事業期間

地域創造
支援事業

交付期間内事業期間

細項目
事業箇所名 事業主体 直／間

シェアモビリティ社会実験

魅力向上推進事業

交付期間内事業期間
細項目

武庫第二区画第23号線他

事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

0.5

中の池公園

武庫川河川敷緑地

事業

交付対象事業費 1,873 交付限度額 937 国費率



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

武庫川周辺阪急新駅地区（兵庫県尼崎市） 面積 323.3 ha 区域 尼崎市武庫町4丁目～南武庫之荘2丁目の一部

500m0

凡 例

都市再生整備計画区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域（地図内全域）

滞在快適性等向上区域

鉄道

武庫川周辺阪急新駅地区

（323.3ha）

武庫川周辺阪急新駅地区

（120.9ha）

山手幹線

尼
崎
宝
塚
線

道
意
線

武庫南

小学校

大井戸公園

（新図書館）

北図書館

中の池

公園

西武庫公園

Ｎ



様式（１）-⑦-４

住環境への満足度 (％) 0.84 (R５年度) → 0.87 (R１１年度)

地区周辺の世帯数 (世帯) 37,695世帯 (R５年度) → 38,000世帯 (Ｒ１１年度)

公園で行われている活動（アクティビティ）数 (数／12時間) 30数/12時間（平日） (R５年度) → 45数/12時間（平日） (R１１年度)

図書館の利用者数 (人) 25,617人（月平均） (R５年度) → 38,425人（月平均） (R１１年度)

武庫川周辺阪急新駅地区（兵庫県尼崎市）　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標

大目標：　居心地が良く歩きたくなるまちなか空間（ウォーカブル空間）の形成お
よびこども・子育て支援環境の充実を図ることにより、まちの魅力を高めながら
子育て世帯の定住および地域の活性化を促進する。
　　目標１：出かけやすく、快適に暮らせる生活拠点の整備
　　目標２：子育てしやすい住環境の創造
　　目標３：誰もが集い学び交流することができる施設の整備

代表的
な指標

凡 例

都市再生整備計画区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域（地図内全域）

滞在快適性等向上区域

鉄道

500m0

武庫川周辺阪急新駅地区（323.3ha）

武庫川周辺阪急新駅地区

（120.9ha）

山手幹線

尼
崎
宝
塚
線

道
意
線

武庫南

小学校

北図書館

中の池

公園

西武庫公園

Ｎ

〇関連事業（公園）

中の池公園、武庫川河川敷緑地

整備事業

〇関連事業

（阪神間都市計画道路事業）

(都)尼崎宝塚線(阪急立体)

〇関連事業（道路）

武庫川堤防道路整備事業

計画区域全域で実施する事業

〇関連事業

（滞在環境整備事業）

シェアモビリティ

社会実験

〇関連事業

（滞在環境整備事業）

魅力向上推進事業

■基幹事業

（都市構造再編集中支援事業）

新図書館・複合施設整備事業

大井戸公園

〇関連事業

武庫南保育所建替事業

〇関連事業

（こどもまんなかまちづくり事業）

西武庫南公園他整備事業

大井戸公園

（新図書館）

■基幹事業

（都市構造再編集中支援事業）

武庫之荘南部区画第151号線他

3線道路整備事業

〇関連事業

（防災・安全交付金）

尼崎市内通学路対策事業

尼崎市内自転車通行環境整備事業

〇関連事業（道路）

武庫第二区画第23号線他

歩行者空間整備事業

〇関連事業

（都市・地域交通戦略推進事業）

武庫川周辺阪急新駅整備



様式（１）-⑦-４

住環境への満足度 (％) 0.84 (R５年度) → 0.87 (R１１年度)

地区周辺の世帯数 (世帯) 37,695世帯 (R５年度) → 38,000世帯 (Ｒ１１年度)

公園で行われている活動（アクティビティ）数 (数／12時間) 30数/12時間（平日） (R５年度) → 45数/12時間（平日） (R１１年度)

図書館の利用者数 (人) 25,617人（月平均） (R５年度) → 38,425人（月平均） (R１１年度)

武庫川周辺阪急新駅地区（兵庫県尼崎市）　整備方針概要図（まちなかウォーカブル推進事業）

目標

大目標：　居心地が良く歩きたくなるまちなか空間（ウォーカブル空間）の形成お
よびこども・子育て支援環境の充実を図ることにより、まちの魅力を高めながら
子育て世帯の定住および地域の活性化を促進する。
　　目標１：出かけやすく、快適に暮らせる生活拠点の整備
　　目標２：子育てしやすい住環境の創造
　　目標３：誰もが集い学び交流することができる施設の整備

代表的
な指標

凡 例

都市再生整備計画区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域（地図内全域）

滞在快適性等向上区域

鉄道

500m0

武庫川周辺阪急新駅地区（323.3ha）

武庫川周辺阪急新駅地区

（120.9ha）

山手幹線

尼
崎
宝
塚
線

道
意
線

武庫南

小学校

北図書館

中の池

公園

西武庫公園

Ｎ

■基幹事業（公園）

中の池公園、武庫川河川敷緑地

整備事業

〇関連事業

（阪神間都市計画道路事業）

(都)尼崎宝塚線(阪急立体)

■基幹事業（道路）

武庫川堤防道路整備事業

計画区域全域で実施する事業

■基幹事業

（滞在環境整備事業）

シェアモビリティ

社会実験

■基幹事業

（滞在環境整備事業）

魅力向上推進事業

〇関連事業

（都市構造再編集中支援事業）

新図書館・複合施設整備事業

大井戸公園

〇関連事業

武庫南保育所建替事業

■基幹事業

（こどもまんなかまちづくり事業）

西武庫南公園他整備事業

大井戸公園

（新図書館）

〇関連事業

（都市構造再編集中支援事業）

武庫之荘南部区画第151号線他

3線道路整備事業

〇関連事業

（防災・安全交付金）
尼崎市内通学路対策事業

尼崎市内自転車通行環境整備事業

■基幹事業（道路）

武庫第二区画第23号線他

歩行者空間整備事業

〇関連事業

（都市・地域交通戦略推進事業）

武庫川周辺阪急新駅整備



計画の名称： 武庫川周辺阪急新駅地区都市再生整備計画 　　事業主体名：尼崎市

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 〇

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 〇

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い 〇

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 〇

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 〇

　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

　１）まちづくりに向けた機運がある。 〇

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 〇

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 〇

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 〇

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 〇

都市構造再編集中支援事業事前評価シート

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果



計画の名称： 武庫川周辺阪急新駅地区都市再生整備計画 　　事業主体名：尼崎市

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 〇

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 〇

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い 〇

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 〇

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 〇

　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

　１）まちづくりに向けた機運がある。 〇

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 〇

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 〇

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 〇

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 〇

Ⅱ．計画の効果・効率性

まちなかウォーカブル推進事業事前評価シート

Ⅰ．目標の妥当性

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

③目標と事業内容の整合性等

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境


