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別紙３ 事業工程表

駅南線；設計予定

中央図書館リニューアル期間（令和12年度中頃完了予定）
中央図書館リニューアル期間中は、現・北図書館の運営継続が必要

★発効

（参考）

令和12年
（2030年度）

令和11年度
（2029年度）

令和10年度
（2028年度）

令和9年度
（2027年度）

令和8年度
（2026年度）

令和7年度
（2025年度）

1
月
中

実
施
方
針
等
公
表

6
月
中

募
集
要
項
の
公
表

【官民・民民対話】 12
月
中
契
約
締
結

新
図
書
館
供
用
開
始

運営者視点の
設計反映・合理化

9月建設
公募等

運営計画等精査
→管理運営実施計画の策定

12
月
中

基
本
計
画
策
定

設置管理
条例等の改正 指定管理者

の指定

設置管理
条例等の改正

指定管理協定
(仮協定)締結

10
月
末
～
11
月
初
め

基
本
計
画
素
案
に
係
る
意
見
交
換
会

※3回程度WS等の開催を想定

基
本
協
定
締
結
（
11
月
中
）

★発効★発効

1）設計業務に関する助言・監修
2）新図書館管理運営基本計画策定業務（主に設計期間中に作成）
3）新図書館管理運営実施計画策定業務（主に施工期間中に作成）

指定管理
協定書
（5年）

運営準備
（6＋3ヶ月）

指定管理協定書（5年9カ月）

★発効

Ⅰ期（5年+9カ月間） Ⅱ期（5年間）

Ⅱ期目
★発効

指定管理
優先交渉権者

指定管理者予定者（優先交渉権者）

指定管理者

管理運営契約

設計契約

基本協定

設計協議（運営者視点）
→管理運営基本計画の策定

基本・実施設計・申請
（20ヶ月）

新図書館建設（20ヶ月）

※公園整備に係る期間は考慮していない

指定管理者
候補者

★発効 新図書館設計・管理運営等に係る基本協定

新図書館設計・工事監理に係る業務委託契約

新図書館開館準備等業務委託契約


