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関係者協議会支援業務等

敷地外
運営準備
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別紙３ 事業工程表

駅南線；設計予定

★発効

（参考）

設計業務委託契約

1
月
中

実
施
方
針
等
公
表

6
月
中

募
集
要
項
の
公
表

【官民・民民対話】 契
約
締
結
（
12
月
中
）

新
図
書
館
供
用
開
始

運営者視点の
設計反映・合理化

9月建設
公募等

管理運営実施計画の策定
（基本計画等の詳細化・精査）

12
月
中

基
本
計
画
策
定

設置管理
条例等の改正

指定管理者の指定
令和12年6月l頃

を想定

設置管理
条例等の改正

指定管理協定
(仮協定)締結

10
月
末
～
11
月
初
め

基
本
計
画
素
案
に
係
る
意
見
交
換
会

※3回程度WS等の開催を想定

基
本
協
定
締
結
（
12
月
中
）

★発効★発効

1）設計業務に関する助言・連携
2）新図書館等の管理運営に向けた準備（管理運営計画（基本計画・実施計画）の策定等）
3）その他開館準備関連業務

指定管理
協定書

（1期：5年想定） 指定管理協定書（5年9カ月）

★発効
Ⅱ期目

★発効

指定管理
優先交渉権者

指定管理者予定者（優先交渉権者）
指定管理者

管理運営契約

設計契約

基本協定

管理運営基本計画の策定

基本・実施設計・申請
（21ヶ月） 新図書館建設（20ヶ月） ※別途

※公園整備に係る期間は考慮していない

指定管理者
候補者

優先交渉権者基本協定書★発効

新
図
書
館
供
用
開
始

中央図書館リニューアル期間（令和12年度中頃完了予定）
中央図書館リニューアル期間中は、現・北図書館の運営継続が必要

新
図
書
館
・
外
構
竣
工

基本設計履行期日
令和9年9月末

実施設計履行期日
令和10年9月末

令和18年3月末

令和18年4月 令和23年3月末

工事監理業務委託契約（20ヶ月） ※別途

敷地内
運営準備

運営準備業務
（6＋3ヶ月）

新図書館開館準備等業務委託契約

運営準備業務
（6＋3ヶ月）

館長業務・運営業務
維持管理業務（新図書館・大井戸公園）
大井戸公園周辺の活性化検討業務

大井戸公園周辺の活性化検討業務（※管理運営計画の重要整理項目）

Park-PFI等の制度活用検討支援業務（※管理運営計画の重要整理項目） ※本市による制度活用の意思決定・実施期間（事業者選定等）

Ⅰ期（5年+9カ月間） Ⅱ期（5年間）


