

尼崎市障害者計画・障害福祉計画の策定に係る今後のスケジュール

全体

市内

議会

国・県

10月30日～11月2日 第3回 計画策定部会（第1～第3）

自立支援協議会、手話言語条例施策推進協議会への照会

11月中旬
県障害福祉計画
への数値照会
(2回目)

11月24日 第2回 障害者福祉等専門分科会

12月1日 政策推進会議

協議会報告事前説明

12月17日 協議会報告
(12月議会)

12月21日～ パブリックコメント開始（原則20日間）

20日間を設けることは難しい場合は最低7日間

12月中旬
県障害福祉計画
の数値確定

1月上旬 市民説明会

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、公式YouTubeによる動画配信も検討

～1月12日 パブリックコメント終了

自立支援協議会、手話言語条例施策推進協議会への報告

1月下旬～2月上旬 第3回 障害者福祉等専門分科会

(予定) パブリックコメントの結果等について
尼崎市に対する答申(案)の内容及び取扱等について

2月中旬 政策推進会議

協議会報告事前説明

2月20日頃 協議会報告
(2月議会)

日程によっては、協議会ではなく、議員への個別対応で報告する可能性あり

3月上旬 社保審答申 手交式

3月中旬 計画の策定

3月 or 5月議会 議会報告(机上配付による)

※ 障害者基本法第11条第9項の規定による報告