

○ 令和2年度 次期計画<尼崎市障害者計画(第4期)・障害福祉計画(第6期)>の策定スケジュール案

資料 8

	社会保障審議会 障害者福祉等専門分科会	計画策定部会 (3部会)	自立支援 協議会	手話言語 条例施策推進 協議会	障害者福祉施策推進会議 庁内・議会対応等	改定作業等
4月						評価・管理 シートの 更新等
5月						アンケート 分析等
6月		計画策定部会委員の検討・調整等				改定 骨子案の 検討等
7月	第1回(開催日: 7/13(月)10:00~) ① 計画策定について ② アンケート調査結果について ③ 計画策定部会の進め方について	<ul style="list-style-type: none"> <li>保健・医療 福祉サービス、相談支援 障害福祉計画 (サービス見込量) 等</li> <li>療育・教育 雇用・就労 生活環境、移動・交通 スポーツ・文化、社会参加活動</li> <li>安全・安心 情報・啓発・差別の解消 権利擁護、行政サービス における配慮</li> </ul>				たたき案 の検討等
8月		第1部会<委員12名> (4回開催予定)    第2部会<委員11名> (3回開催予定)    第3部会<委員7名> (3回開催予定)	報告 協議等	報告 協議等	推進会議(第1回) 8/下旬 ① 計画策定作業について ② 取組、活動指標の協議	サービス見込量等 の算出 等
9月		第1・2・3部会(1回目) 8/上~中旬 ① 会長・副会長の選任 ② 各基本施策の骨格(フレーム)等について ③ 各基本施策における本市の状況等について(主に委員からの意見聴取) ④ 各部会における個別調査・分析事項について				個別調査・分析 事項の実施 等
10月	適宜、メール等で進捗状況等を報告 (必要に応じて意見聴取)	第1・2・3部会(2回目) 9/中~下旬 ① 各基本施策のたたき案について(個別調査・分析結果の報告を含む) ② たたき案の協議(活動指標等を含む)	適宜、メール等で 進捗状況等を報告 (必要に応じて意見聴取)			改訂作業
11月	第2回(開催日: 11/中~下旬) ① 計画素案(部会案の取りまとめ)について ② パブコメ等の実施について	第1部会(3回目) 10/月上旬 障害福祉計画に係る ① 第5期計画の進捗状況について ② 第6期計画のたたき案の協議				
12月		第1部会(4回目)、第2・3部会(3回目) 10/下旬~11/月上旬 ① 各基本施策の部会案について ② 部会案の確定	報告 協議等	報告 協議等	推進会議(第2回) 11/中旬 ① 計画素案について ② パブコメ等の実施について	計画素案の作成
1月	第3回(開催日: R3. 1/中旬) ① パブリックコメントの結果について ② 計画案(パブコメ意見反映後)について				政策推進会議への報告 議会対応①	計画素案の完成
2月					政策推進会議への報告 議会対応②	パブリックコメントによる 意見募集 市民説明会の実施
3月	答申 社会保障審議会(本会)への報告					計画案の作成 県への計画数値の報告 等 計画案の完成 パブリックコメントの結果公表 計画の完成