

# 尼崎市空家等対策計画策定スケジュール表

資料2

案件名: 尼崎市空家等対策計画の策定

局課名: 都市整備局都市計画部建築安全担当

【平成29年10月10日現在】

策定段階	ステップ1(基本情報等の公表)	ステップ2(市民意向調査及び素案の策定)					ステップ3(パブリックコメント実施)	ステップ4(意見を踏まえて最終的な市の案を策定)	ステップ5(パブリックコメント結果公表)	その後の取組
	平成29年4~5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月
市民意見の聴取(☆)	(1)概要公表 ・基本情報 ・政策プロセス		市民の方にご意見を募集するタイミング(1回目) 【熱度が低い段階】 (2)ホームページによる市民意向調査【7月3日~14日】					市民の皆様にご意見を募集するタイミング(2回目) (3)パブリックコメント募集 ・素案 ・パブコメ案件	(4)結果公表 ・パブコメ募集結果	
尼崎市空家等対策計画協議会		第1回協議会の開催(6月29日) ・協議会の進め方、スケジュール等の説明 ・骨子案への意見聴取など			第2回協議会の開催(10月10日) ・素案への意見聴取 ・市民意向調査の結果報告	第3回協議会の開催(11月16日) ・パブリックコメント内容報告				
行政内部	政策推進会議① 4月20日 ・基本情報 ・政策プロセス計画書					素案の完成 政策推進会議② ・素案 ・パブコメ案件		計画案の完成 政策推進会議③ ・パブコメ募集結果 ・案(成案)		計画に沿った事業推進
・庁内関係部局・関係団体等との調整 ・市民アンケートやパブリックコメントに寄せられた意見を整理し、反映を検討										

※市民意見聴取プロセス関連の取組(☆)は、随時、市報や市ホームページなどでお知らせします。