

総合計画始動までのスケジュールイメージ

	平成22年度	平成23年度				平成24年度				平成25年度～
	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
作業イメージ	実行計画の具体化 ・総論(都市政策課他) ・各論(各局)		実行計画の審議 ・総論(都市政策課他) ・各論(各局)		審議会 答申	(調整)	新総合計画に基づく 平成25年度向け政策調整、 予算編成			新総合計画 始動
審議会	(骨格) (素案) (案) (確認) (答申)					計 画 決 定				
			分科会 (各論審議)							
その他	市民懇話会 ・まちづくりにおけ る市民の取組に ついて		市民アンケート ・施策ごとの 市民意識 ・施策重要度、 満足度							