

尼崎市地球温暖化対策推進計画策定部会での審議内容について

1 審議内容

部会において審議する内容は以下のとおりとします。

表 審議内容とスケジュール

項目	詳細	第 1 回 7/18	第 2 回 8/9	第 3 回 9/4 or 9/7	第 4 回 9/26	第 5 回 未定	第 6 回 未定
基本的事項・情報	<ul style="list-style-type: none"> ・計画の基本的事項の整理（位置付け・国内外の動向） ・尼崎市の自然的社会的状況の整理（各種統計・アンケート調査の整理） 						
温室効果ガス排出量の推計方法	<ul style="list-style-type: none"> ・対象とする部門・温室効果ガスの決定 ・現行の推計方法における課題とその対応の整理 ・将来推計の考え方の整理 						
温室効果ガス排出量の推計	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな推計方法での過去・将来推計 						
削減目標	<ul style="list-style-type: none"> ・削減目標の設定 						
対策・施策	<ul style="list-style-type: none"> ・緩和策の検討（アクションプランを含む） ・適応策の検討 						
実施体制	<ul style="list-style-type: none"> ・進捗管理の方法の検討 						
素案とりまとめ	<ul style="list-style-type: none"> ・素案（案）の確認 						
最終案（答申案）の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントで寄せられた意見を踏まえた最終案の確認 						

パブリックコメントで多数の意見が寄せられ、審議が必要と判断された場合にのみ開催を予定。寄せられる意見が少数であり、事務局で対応が可能な場合については、書面会議で対応する。

参考 全体スケジュール

時期	審議会		庁内検討会	議題・検討内容	意見聴取
	総会	部会			
2月					ワークショップ(2/22)
3月					
4月					
5月					
6月				諮問、現行計画の取組状況、課題整理、今後の進め方、部会設置	郵送アンケート(6/7~6/29)
7月				対象とする部門・温室効果ガス、現行の推計方法の課題、将来推計の考え方	
				現行計画の取組状況、課題整理、施策、今後の進め方	
8月				推計方法、将来推計、削減目標	
9月				計画の目標、施策、進捗管理	
10月				素案取りまとめ	
				計画の目標、施策、素案の確認	
11月				素案の確定	
12月					
1月				最終案の確認	パブリックコメント
2月		()		パブリックコメントへの対応 大きな対応が必要な場合のみ開催	
3月				答申	