

令和2年度公共工事発注見通しの変更(公営企業局)

発注見通しの変更について公表します。

令和2年5月25日

契約課

【上下水道部】

<下水道関係>

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
—	変更	1	園田A幹線1工区下水管きよ改築工事			□4000~4300×4000~4300mm L=197.7m				工事概要の変更
—	変更	4	塚口A・B幹線下水管きよ改築工事	南塚口町7丁目21~28		□3300~4000×3000mm L=154.4m				工事場所、工事概要の変更
—	変更	5	園田C幹線他下水管きよ改築工事			□2000~2100×1300~2100mm φ1200mm L=128.6m				工事概要の変更
—	変更	6	園田A幹線3工区下水管きよ改築工事			□3000×3000mm L=239.7m				工事概要の変更
—	変更	8	神田南通6丁目地内他下水管きよ改築工事			φ1000mm L=293.4m				工事概要の変更
—	変更	9	西難波町5丁目地内他下水管きよ改築工事	西難波町5丁目11-12 ~4丁目9-15他		φ1200mm φ1100mm φ1000mm φ800mm L=289.5m				工事場所、工事概要の変更
—	変更	10	中在家1丁目地内他下水管きよ改築工事			φ1000mm φ900mm φ800mm L=101.0m				工事概要の変更
—	変更	11	西本町3丁目地内他下水管きよ改築工事	南竹谷町3丁目2 ~築地5丁目8他		φ1650mm~φ800mm L=156.8m				工事場所、工事概要の変更
—	変更	15	杭瀬北新町4丁目地内他下水管きよ改築工事			φ600mm φ500mm φ450mm L=266.0m				工事概要の変更

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
70	追加	—	大物町1丁目地内他下水管きよ改築工事	西難波町6丁目34 ～大物町1丁目10	土木	φ500mm φ700mm L=302.5m	7か月	第2四半期	一般	
71	追加	—	西難波町地内他下水管きよ改築工事	七松町2丁目26 ～西難波町4丁目1	土木	□1000×1500mm φ800mm φ900mm L=168.1m	7か月	第2四半期	一般	
72	追加	—	東難波町3丁目地内下水管きよ改築工事	東難波町3丁目22-10 ～26-6	土木	Φ1100mm L=69.4m	6か月	第2四半期	一般	
—	削除	2	塚口B幹線下水管きよ改築工事							
—	削除	3	園田A幹線2工区下水管きよ改築工事							
—	削除	16	昭和通1丁目地内他下水管きよ改築工事							
—	削除	17	七松町地内他下水管きよ改築工事							