

## 尼崎市障害者計画（第5期）・障害福祉計画（第8期） 策定スケジュール（案）

2025.08時点

	全体の動き	社会保障審議会		自立支援協議会	手話言語条例 施策推進協議会	
		障害福祉等 専門分科会	計画策定部会 (3部会設置予定)			
R07 年度	8月	第1回(開催日:8/21) ① 障害者計画(第4期)評価管理(R06決算) ② 障害者計画(第5期)・障害福祉計画(第8期) 策定について(諮問)		第2回(開催日:8/26) ① 障害者計画(第4期)評価管理(R06決算) ② 障害者計画(第5期)・障害福祉計画(第8期) 策定について(諮問)	第1回(開催日:8/28) ① 障害者計画(第4期)評価管理(R06決算) ② 障害者計画(第5期)・障害福祉計画(第8期) 策定について(諮問)	
	9月	市民意見聴取プロセスに基づき 施策の概要等を公表				
	10月	第2回(開催日:10月下旬) ① アンケート調査項目について		第3回(開催日:10月下旬) ① アンケート調査項目について	第2回(開催日:10月下旬) ① アンケート調査項目について	
	11月					
	12月	第3回(開催日:12月中旬) ① 障害者計画(第4期)評価管理(R06決算)にかかる 外部評価について		第4回(開催日:12月中旬) ① 障害者計画(第4期)評価管理(R06決算)にかかる 外部評価について	第3回(開催日:12月中旬) ① 障害者計画(第4期)評価管理(R06決算)にかかる 外部評価について	
	1月	アンケート調査実施(1月中旬頃) 障害手帳所持者等を対象とした				
	2月					
	3月	第4回(開催日:3月中旬) ① アンケート調査結果(速報)について		第5回(開催日:3月中旬) ① アンケート調査結果(速報)について	第4回(開催日:3月中旬) ① アンケート調査結果(速報)について	
	R08 年度	4月				
		5月				
		6月				
		7月				
8月			適宜開催し、計画策定に向けて 調査・審議を実施			
9月						
10月						
11月						
12月		市民意見聴取プロセスに基づき、 パブリックコメント及び 市民・関係団体説明会等を実施。 (12月～令和9年1月)				
1月						
2月						
3月		市民意見聴取プロセスに基づき、 パブリックコメント募集結果及び	答申			