

令和3年度公共工事発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和3年5月25日

契約課

【健康福祉局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
-	変更	3	身体障害者福祉会館移転工事のうち機械設備工事			教育・障害福祉センター2階トイレ・空調改修工事における機械設備工事				工事の名称及び工事概要の変更
-	変更	6	身体障害者福祉会館移転工事のうち電気設備工事		電気	教育・障害福祉センター2階トイレ・空調改修工事における電気設備工事			指名	工事の名称、種別、工事概要及び契約方法の変更

【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
54	追加	-	桂木交差点改良工事	上ノ島3丁目	土木	交差点改良工事 1式 横断歩道橋撤去 1式	10か月	第1四半期	一般	
55	追加	-	中島新橋他1箇所交通遮断機設置工事	東高洲町地内ほか	土木	交通遮断機設置 1式	7か月	第1四半期	一般	
56	追加	-	JR尼崎駅自由通路天井板撤去工事	潮江1丁目地先	建築	天井板撤去工事	4か月	第1四半期	指名	
57	追加	-	JR尼崎駅自由通路天井改修工事	潮江1丁目地先	建築	天井板改修工事	6か月	第3四半期	指名	
58	追加	-	新幹線側道自転車通行環境整備工事	瓦宮2丁目から神崎町23まで	とび・土工・コンクリート	矢羽根設置 L=1,200m	3か月	第3四半期	指名	
59	追加	-	築地区画透水管圧送ポンプ場(南側)制御盤等更新工事	築地1丁目地先	電気	ポンプ制御盤等の更新	3か月	第2四半期	指名	
60	追加	-	JR尼崎駅自由通路エレベーター(北・南)更新工事	潮江1丁目地先	電気	エレベーターの更新(2基)	8か月	第2四半期	随契	
61	追加	-	JR尼崎駅自由通路エスカレーター(南)改修工事	潮江1丁目地先	電気	エスカレーターの部分リニューアル	8か月	第2四半期	随契	
62	追加	-	阪神尼崎駅前駐車場のうち照明設備機器等の更新工事	御園町地先	電気	誘導灯・非常用照明などの更新	6か月	第3四半期	一般	

63	追加	—	市道第58号線外1路線道路整備工事	北城内の一部	舗装	歩道整備工事 1式	8か月	第1四半期	一般	
64	追加	—	南塚口線舗装整備工事	南塚口町3丁目10	舗装	全層打換え工 A=1020m <sup>2</sup>	5か月	第2四半期	指名	
65	追加	—	大庄中部第5号線舗装整備工事	南七松町2丁目7	舗装	全層打換え工 A=570m <sup>2</sup>	4か月	第2四半期	指名	
66	追加	—	東塚口線舗装整備工事	東塚口町1丁目13外	舗装	アスコン層打換え工 A=1230m <sup>2</sup>	4か月	第2四半期	指名	
67	追加	—	道意線歩道整備工事	崇徳院2丁目外	舗装	歩道のカラー舗装化 L=200m	3か月	第2四半期	指名	
68	追加	—	塚口第15号3条通舗装整備工事	塚口町1丁目	舗装	路上路盤再生工 A=1460m <sup>2</sup>	3か月	第2四半期	指名	
69	追加	—	神崎尼崎線の1-2舗装整備工事	今福2丁目20	舗装	アスコン層打換え工 A=630m <sup>2</sup>	3か月	第2四半期	指名	