

令和7年度工事発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にすることがあります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【水道関係】

令和7年9月公表

担当部	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	塚口町1・2・3・4丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	塚口町1・2・3・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=2,340m 応急給水栓 1箇所	21か月	第1四半期	一般	工事概要	6月	変更
水道関係	2	若王子3丁目、下坂部3・4丁目配水支管布設工事	若王子3丁目、下坂部3・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,334m	12か月	第1四半期	一般			
水道関係	3	次屋3丁目、神崎町、額田町、小中島3丁目、善法寺町配水支管布設工事	次屋3丁目、神崎町、額田町、小中島3丁目、善法寺町の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=2,045m	19か月	第1四半期	一般	工事概要、工期	6月	変更
水道関係	4	上ノ島町1・2・3丁目、栗山町2丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	上ノ島町1・2・3丁目、栗山町2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=230m 応急給水栓 1箇所	5か月	第2四半期	一般	工事概要、工期、発注時期	8月	変更
水道関係	5	常松2丁目、西昆陽2丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事(概数設計)	常松2丁目、西昆陽2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=324m 応急給水栓 1箇所	8か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要	8月	変更
水道関係	6	立花町4丁目、水堂町1丁目配水本管及び配水支管布設工事(概数設計)	立花町4丁目、水堂町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=237m	6か月	第2四半期	一般	工事名	8月	変更
水道関係	7	七松町1・2丁目配水支管布設工事	七松町1・2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=930m	10か月	第1四半期	一般	工事名・工事場所	5月	変更
水道関係	8	富松町4丁目、塚口町6丁目配水支管布設及び11号配水本管充填工事	富松町4丁目、塚口町6丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=165m 配水管充填 L=10m	5か月	第2四半期	一般	工事名、工事場所、発注時期	8月	変更

担当部	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	塚口本町6・8丁目、御園2・3丁目、上坂部1丁目配水管等布設及び撤去工事	塚口本町6・8丁目、御園2・3丁目、上坂部1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=60m 配水管撤去及び充填 L=1,770m	8か月	第2四半期	一般	発注時期	8月	変更
水道関係	10	南武庫之荘3丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	武庫之荘6丁目、南武庫之荘3丁目、水堂町1丁目の各一部	土木一式工事	応急給水栓 2箇所	4か月	第1四半期	一般	工事名、契約方法	6月	変更
水道関係	11	水圧監視装置(マンホール内設置型等)用弁室設置及び配管布設工事	市内一円	土木一式工事	マンホール内装置型監視装置用弁室及び配管 5箇所 太陽光発電型監視装置基礎及び配管 7箇所	4か月	第1四半期	指名	工事概要	5月	変更
水道関係	12	食満1・7丁目、御園1丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	食満1・7丁目、御園1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=200m 応急給水栓 1箇所	4か月	第2四半期	一般			
水道関係	13	長洲東通3丁目、杭瀬北新町3・4丁目配水本支管布設及び応急給水栓設置工事(概数設計)	長洲東通3丁目、杭瀬北新町3・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=404m 応急給水栓 1箇所	7か月	第1四半期	一般	工事名	7月	変更
水道関係	14	大庄北4・5丁目、浜田町3丁目配水支管布設工事	大庄北4・5丁目、浜田町3丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=100m	3か月	第2四半期	指名	工事名、工事場所、工事概要、工期、契約方法	8月	変更
水道関係	15	武庫川町1丁目、道意町5丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	武庫川町1丁目、道意町5丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=80m 応急給水栓 1箇所	3か月	第2四半期	指名	工事場所、工事概要、工期、契約方法	8月	変更
水道関係	16	潮江2丁目配水支管布設工事	潮江2丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=413m	6か月	第2四半期	一般			
水道関係	17	南塚口町7丁目配水支管布設工事	南塚口町7丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=155m	3か月	第2四半期	指名			
水道関係	18	西長洲町1丁目、潮江5丁目、金楽寺町1丁目配水支管布設工事	西長洲町1丁目、潮江5丁目、金楽寺町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=96m	3か月	第2四半期	指名	工事概要	9月	変更
水道関係	19	七松町1・2丁目、南七松町1丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	七松町1・2丁目、南七松町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=70m 応急給水栓 1箇所	4か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所、工事概要、工期、契約方法	9月	変更

担当部	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	20	10号(3工区-2)配水本管布設工事	立花町2・3・4丁目、西立花町1・2・3丁目、七松町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,135m	24か月	第3四半期	一般			
水道関係	21	口田中1・2丁目、御園2丁目配水管布設工事	口田中1・2丁目、御園2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=220m	24か月	第3四半期	その他			
水道関係	22	物販店舗屋根筋交い等修繕工事	東難波町2丁目13-14	建築一式工事	2階建店舗の屋上屋根部の筋交い及び笠木シールの修繕	2か月	第2四半期	指名			
水道関係	23	一津屋取水場電気設備等更新工事	大阪市東淀川区南江口3丁目360番地先	電気工事	高圧配電設備、監視制御設備及び遠方制御装置等の更新	30か月	第2四半期	一般			
水道関係	24	園田配水場排泥管廊照明取替工事	田能6丁目5-2	電気工事	排泥管廊及び機械室照明等の更新	3か月	第2四半期	指名			
水道関係	25	園田配水場尼上4号送水ポンプ電動機コイル巻替工事	田能6丁目5-2	電気工事	電動機を工場に持帰り、コイル巻替等の整備工事	7か月	第2四半期	随契			
水道関係	26	中央管理棟次亜室空調機更新	次屋4丁目6-1	管工事	空調設備の更新	5か月	第1四半期	指名			
水道関係	27	東難波3店舗駐車場舗装改修工事	東難波町2丁目11-1他	舗装工事	3店舗駐車場のアスファルト舗装(約2,860㎡)等の改修	4か月	第3四半期	指名			
水道関係	28	園田配水場ポンプ棟屋上防水工事	田能6丁目5-2	防水工事	ポンプ棟屋上防水シートの更新	6か月	第2四半期	指名			
水道関係	29	園田配水場ソーダ灰注入ポンプ等更新工事	田能6丁目5-2	機械器具設置工事	ソーダ灰注入ポンプ及び配管等の更新	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	30	中間ポンプ用弁類更新	次屋4丁目6-1	機械器具設置工事	中間ポンプ用吐出弁、逆止弁等の更新(3台分)	18か月	第2四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	31	ろ過池洗浄ポンプ整備工事	次屋4丁目6-1	機械器具設置工事	洗浄ポンプ持ち帰り点検整備(2号)	9か月	第1四半期	随契			
水道関係	32	東園田町5丁目配水支管布設工事	東園田町5丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=130m	5か月	第2四半期	指名	発注時期	8月	変更
水道関係	33	神崎浄水場園田系前次亜流量計更新工事	次屋4丁目6-1	電気工事	電磁流量計の更新	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
水道関係	34	上ノ島1・2・3丁目、栗山町2丁目配水支管布設工事	上ノ島1・2・3丁目、栗山町2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=435m	8か月	第3四半期	一般		8月	新規
水道関係	35	西長洲町2丁目配水本管布設工事	西長洲町2丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=10m	4か月	第3四半期	指名		9月	新規

【下水道関係】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	神田南通4丁目他下水管きょ改築工事	神田南通3丁目～竹谷町2丁目地内	土木一式工事	1000～1350mm L=250m	7か月	第1四半期	一般			
下水道関係	2	武庫之荘3丁目地内他下水管きょ改築工事	武庫之荘3丁目～武庫町2丁目地内	土木一式工事	1000～1800mm L=122m	6か月	第1四半期	一般			
下水道関係	3	杭瀬本町2丁目地内下水管きょ布設工事	杭瀬本町2丁目21番地先	土木一式工事	250mm L=50m	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	4	潮小マンホールトイレ設置工事	潮江2丁目2-20	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2.5か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	立花小マンホールトイレ設置工事	栗山町2丁目26-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2.5か月	第1四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	6									6月	削除
下水道関係	7	武庫の里小マンホールトイレ設置工事	武庫の里1丁目4-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	塚口B幹線6工区下水管きょ改築工事	南塚口町7丁目～8丁目	土木一式工事	2925×2930mm L=209m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	9	大庄B幹線8工区下水管きょ改築工事	元浜町1丁目地内	土木一式工事	2800×3300mm L=208m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	10	大庄A幹線2工区下水管きょ改築工事	道意町6丁目地内	土木一式工事	3600×3240～3600mm L=151m	6か月	第2四半期	一般			
下水道関係	11	西本町2丁目地内他下水管きょ改築工事	西本町2丁目～西向島地内	土木一式工事	800mm L=168m	5か月	第2四半期	一般			
下水道関係	12	西向島町特殊人孔撤去工事	西向島町88番地先	土木一式工事	既設特殊人孔の撤去工事	2か月	第2四半期	指名			
下水道関係	13	南竹谷町2丁目地内下水管きょ布設工事	南竹谷町1丁目地内	土木一式工事	φ250mm L=25m	3か月	第3四半期	指名			
下水道関係	14	神田中通2丁目地内下水管きょ改築工事	神田中通2丁目20番地先	土木一式工事	300mm L=50m	3か月	第3四半期	指名			
下水道関係	15	成良中マンホールトイレ設置工事	西長洲町2丁目33-22	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第3四半期	指名			
下水道関係	16	常陽中マンホールトイレ設置工事	西昆陽1丁目26-26	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第3四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	17									8月	削除
下水道関係	18	大庄中継ポンプ場自家発電設備改築工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	自家発電設備の更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	19	尾浜中継ポンプ場自家発電設備改築工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	自家発電設備の更新	19か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要	9月	変更
下水道関係	20	高田中継ポンプ場汚水ポンプ電気設備改築その2工事	高田町21-1	電気工事	汚水ポンプ更新に伴う電気工事	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	21	中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池電気設備改築その3工事	中在家町1丁目19	電気工事	雨水沈砂池設備の更新に伴う電気工事	19か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	22	北部浄化センターポンプ電気棟無停電電源装置用蓄電池修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	蓄電池の取替	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	23									9月	削除
下水道関係	24	尾浜中継ポンプ場No.2汚水ポンプ用電動機修繕工事	尾浜町2丁目1-7	電気工事	No2汚水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	随契			
下水道関係	25	富松中継ポンプ場No.3汚水・No.1雨水ポンプ用電動機修繕工事	上ノ島1丁目40-1	電気工事	No.3汚水・No.1雨水ポンプの部品取替え及び分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	26	北部浄化センターNo.3ブロワ用高圧電動機修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	高圧電動機の分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	27	北部浄化センターNo.4、5汚水ポンプ用インバータ修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	インバータの整備	21か月	第1四半期	随契			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	28	西川中継ポンプ場コンデンサ修繕工事	西川1丁目8-1	電気工事	コンデンサ及びリアクトルの取替	12か月	第1四半期	随契			
下水道関係	29	東部浄化センターNo.2ブロワ用電動機修繕工事	西松島町32	電気工事	電動機の分解整備	7か月	第1四半期	随契			
下水道関係	30	東部雨水ポンプ場他計装設備等改築工事	東本町1丁目1 中在家町1丁目19	電気工事	計装設備機器等の更新	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	31	栗山・大庄中継ポンプ場自動採水器更新工事	南塚口町7丁目21-11他1箇所	電気工事	自動採水器の更新	6か月	第3四半期	指名	発注時期	9月	変更
下水道関係	32	東難波雨水ポンプ場他自家発始動用等蓄電池修繕工事	東難波町1-4 他1箇所	電気工事	蓄電池の交換	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	33	中在家中継ポンプ場管理棟無停電電源装置用蓄電池修繕工事	中在家町1丁目19	電気工事	蓄電池の取替	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	34	栗山中継ポンプ場No.3汚水ポンプ用電動機他修繕工事	南塚口町7丁目21-11 他1箇所	電気工事	栗山No.3・尾浜No.2雨水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	6か月	第2四半期	随契			
下水道関係	35	大庄中継ポンプ場No.1汚水ポンプ用電動機修繕工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	No.1汚水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	7か月	第2四半期	随契			
下水道関係	36	大庄中継ポンプ場雨水棟無停電電源装置修繕工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	無停電電源装置の部品取替え	6か月	第2四半期	随契			
下水道関係	37	中在家中継ポンプ場発電機盤保護継電器修繕工事	中在家町1丁目19	電気工事	保護継電器の取替	15か月	第2四半期	随契			
下水道関係	38									8月	削除

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	39	尾浜中継ポンプ場雨水棟屋上防水改修工事	尾浜町2丁目1-6	防水工事	屋上防水の更新	3.5か月	第2四半期	指名	工期、発注時期	9月	変更
下水道関係	40	東部雨水ポンプ場No.3雨水ポンプ原動機他改築工事	東本町1丁目1	機械器具設置工事	No.3原動機などの更新	19か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	41									9月	削除
下水道関係	42	高田中継ポンプ場汚水ポンプ機械設備改築その2工事	高田町21-1	機械器具設置工事	No.2,4汚水ポンプ設備の更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	43	中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池機械設備改築その3工事	中在家町1丁目19	機械器具設置工事	雨水沈砂池設備の更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	44	東部浄化センター処理水設備他改修工事	西松島町32	機械器具設置工事	高架タンクやポンプ等の更新	10か月	第1四半期	一般			
下水道関係	45	東部浄化センター他脱臭設備修繕工事	西松島町32 中在家町1丁目19	機械器具設置工事	脱臭設備の整備	7か月	第1四半期	一般			
下水道関係	46	大庄中継ポンプ場管理棟汚水ポンプ電動仕切弁改築工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	電動仕切弁の更新	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	47	栗山中継ポンプ場No.3沈砂搬出機他改修工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	No.3沈砂搬出機の部品取替え整備及び汚水粗目スクリーン点検口蓋の取替	7か月	第3四半期	指名	発注時期	9月	変更
下水道関係	48	大庄中継ポンプ場管理棟沈砂池給水ポンプ改修工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	給水ポンプの更新	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	49	北部浄化センターゲート設備修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ゲート設備の整備	10か月	第1四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	50	北部浄化センター3系返送汚泥ポンプ修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ポンプの分解整備	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	51	北部浄化センター他脱臭装置修繕工事	東園田町7丁目82 高田町21-1	機械器具設置工事	脱臭設備の整備	8か月	第1四半期	指名			
下水道関係	52	高田中継ポンプ場No.1、3汚水細目除じん機修繕工事	高田町21-1	機械器具設置工事	除じん機設備の整備	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	53	大庄中継ポンプ場No.1汚水・雨水棟No.1雨水ポンプ調査修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.1汚水・雨水棟No.1雨水ポンプの部品取替え及び分解整備	8か月	第2四半期	随契	発注時期	8月	変更
下水道関係	54	尾浜中継ポンプ場No.2汚水ポンプ調査修繕工事	尾浜町2丁目1-7	機械器具設置工事	No.2汚水ポンプの部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	随契			
下水道関係	55	北部浄化センターNo.3ブロワ調査修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ブロワの分解整備	9か月	第1四半期	随契			
下水道関係	56	高田中継ポンプ場No.6雨水ポンプ改修工事	高田町21-1	機械器具設置工事	ポンプの分解整備	11か月	第1四半期	随契			
下水道関係	57	高田中継ポンプ場No.6雨水エンジン中間整備工事	高田町21-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契			
下水道関係	58	西川中継ポンプ場No.6雨水エンジン中間整備工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契			
下水道関係	59	東部浄化センターNo.2ブロワ調査修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	ブロワの分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	60	東部浄化センター他雨水エンジン修繕工事	西松島町32 中在家町1丁目19	機械器具設置工事	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	61									7月	削除
下水道関係	62	中在家中継ポンプ場発電機用エンジン修繕工事	中在家町1丁目19	機械器具設置工事	ディーゼルエンジンの分解整備	4か月	第3四半期	随契			
下水道関係	63	七松町3丁目地内他下水管きょ改築工事	七松町2丁目19～同3丁目22番地先	土木一式工事	900～1000mm L=248m	6.5か月	第1四半期	一般		5月	新規
下水道関係	64	東部浄化センター沈砂定量切出し機・水切り機等改修工事	尼崎市西松島町32番地	機械器具設置工事	沈砂定量切出し機・水切り機等の改修工事	8か月	第1四半期	一般		5月	新規
下水道関係	65	南武庫之荘中マンホールトイレ設置工事	南武庫之荘4-11-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工事 1式	2か月	第1四半期	指名		6月	新規

【ボートレース事業部】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	1	ボートレース尼崎メインスタンド南外壁改修工事	水明町199番地の1	建築一式工事	メインスタンド南面外壁改修工事	9か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	2	ボートレース尼崎電気錠改修工事	水明町199番地の1	電気工事	メインスタンド内電気錠の改修工事	9か月	第1四半期	随契			
ボートレース事業部	3									5月	削除
ボートレース事業部	4	ボートレース尼崎中央監視システム設備盤内機器一部更新工事	水明町199番地の1	電気工事	メインスタンド中央監視装置の盤内機器を一部更新するもの。	9か月	第1四半期	随契			
ボートレース事業部	5	ボートレース尼崎特高電気室空調設備設置工事	水明町199番地の1	電気工事	特高電気室に空調設備を設置するもの。	9か月	第3四半期	一般	発注時期、契約方法	7月	変更

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	6	ボートレース尼崎メインスタンド屋上防水改修工事	水明町199番地の1	防水工事	メインスタンド屋上防水工事	7か月	第2四半期	一般			
ボートレース事業部	7	ボートレース尼崎サンプルピア空調機改修工事	水明町199-1	管工事	2階建て、全熱交換器と空調機の更新工事	7か月	<u>第2四半期</u>	一般		7月	新規
ボートレース事業部	8	ボートレース尼崎サンプルピア照明設備改修工事	水明町199-1	電気工事	2階建て、照明器具の交換工事	7か月	<u>第2四半期</u>	指名		7月	新規