

令和7年度測量等発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にすることがあります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和7年11月公表

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	水道及び工業用水道施設老朽度調査業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	水道及び工業用水道施設における土木構造物の老朽度調査業務	6か月	第3四半期	指名	工期、発注時期	10月	変更
水道関係	2	10号配水本管(4工区)基本設計業務委託	立花3・4丁目、水堂町3丁目、大西町1丁目、上ノ島町3丁目、栗山町2丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=890m、測量調査業務 1式	8か月	第2四半期	指名	期間	10月	変更
水道関係	3									9月	削除
水道関係	4	久々知1丁目、下坂部4丁目配水管布設工事設計業務委託	久々知1丁目、下坂部4丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=490m、測量調査業務 1式	8か月	第1四半期	指名			
水道関係	5	東難波町、西長洲町周辺整備設計業務委託	東難波町、西長洲町の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=1,220m、配水管設計業務委託 1件 L=710m、測量調査業務 1式	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	6	1期導水管(大庄西町1丁目)撤去工事設計業務委託	大庄西町1丁目の一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=360m、地中レーダー調査業務 1式	7か月	第2四半期	指名	期間、発注時期	8月	変更
水道関係	7									8月	削除
水道関係	8	園田配水場直流電源装置及び低圧配電設備等更新工事設計業務委託	田能6丁目5-2	上水道及び工業用水道	直流電源装置及び低圧配電設備等更新のための基本・詳細設計	12か月	第1四半期	指名			

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	神崎浄水場再整備アドバイザー業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	浄水場再整備における基本設計、公募書類作成支援及び事業者選定支援業務	33か月	第1四半期	その他			
水道関係	10	活性炭吸着池弁類更新設計業務委託	次屋4丁目6-1	上水道及び工業用水道	活性炭吸着池用流入弁、排水弁等(4池分)の更新工事の設計	8か月	第2四半期	指名			
水道関係	11	11号配水本管等設計業務委託	南武庫之荘2丁目、上ノ島町1・3丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=58m、測量調査業務 1式	6か月	第1四半期	指名	業務名、履行場所、業務概要	7月	変更
水道関係	12	杭瀬北新町4丁目、杭瀬南新町4丁目他(他2件)配水本管及び配水支管設計業務委託	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=4,125m、地質調査業務 1式	8か月	第3四半期	指名	業務概要	11月	変更
水道関係	13	神崎浄水場建築物等定期点検業務委託	尼崎市次屋4丁目6-1	建築一般	建築基準法第12条に基づく建築物等定期点検業務委託	4か月	第3四半期	指名		11月	新規

<下水道関係>

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	尼崎市雨水管理総合計画策定業務その2委託	市内全域	下水道	雨水管理総合計画の策定(段階的対策計画)	7.5か月	第2四半期	指名	期間・発注時期	7月	変更
下水道関係	2									11月	削除
下水道関係	3	市内一円管きょ耐震診断業務	市内一円	下水道	耐震診断業務 L=9.0km	9か月	第3四半期	指名	発注時期	10月	変更
下水道関係	4	マンホールトイレ整備設計業務委託	市内一円	下水道	マンホールトイレ設計 6か所	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	大島3丁目地内管路施設基本設計業務委託	大島3丁目11番地内	下水道	下水道管移設検討 A=10,000㎡	9か月	第1四半期	指名			

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	6	北部処理区他管きょ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=8km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	7	市内一円老朽管きょその13調査業務	市内一円	下水道	目視調査工 L=13Km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	市内一円老朽管きょその14調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=4.0km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	9	山手幹線交通影響検討業務委託	水堂町3丁目地内	下水道	交通影響検討業務 1式	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	10	令和7年度処理場・ポンプ場土木構造物調査業務委託	西松島町32他	下水道	土木構造物の目視及び無人機による劣化調査	6か月	第2四半期	指名	業務名・業務概要・発注時期	7月	変更
下水道関係	11									8月	削除
下水道関係	12	栗山中継ポンプ場吐口調査設計業務委託	南塚口町7丁目21-11	下水道	吐口土木構造物補強工事の設計	6.5か月	第2四半期	指名	期間、発注時期	9月	変更
下水道関係	13									10月	削除
下水道関係	14	高田中継ポンプ場自家発電設備改築実施設計業務委託	高田町21-1	下水道	自家発電設備他の設計業務	10か月	第2四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	15	大庄中継ポンプ場雨水棟沈砂池設備他改築実施設計業務委託	元浜町4丁目78-6	下水道	沈砂池設備及び監視制御設備の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	16	令和7年度建設資材価格等特別調査業務委託	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第3四半期	指名	発注時期	9月	変更

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	17	施設台帳CAD作成業務その3委託	上ノ島町1丁目40-1他	下水道	CAD図面作成及び更新業務	6か月	第3四半期	指名	発注時期	11月	変更
下水道関係	18									7月	削除
下水道関係	19									11月	削除
下水道関係	20	管きょ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=0.8km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	21									7月	削除
下水道関係	22	市内一円老朽管きょその15調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=8.0km	6か月	第2四半期	指名	業務名	7月	変更
下水道関係	23									8月	削除
下水道関係	24	市内一円下水管きょその1特別重点調査業務委託	市内一円	下水道	目視調査工 L=39km	6か月	第1四半期	指名		5月	新規
下水道関係	25	市内一円下水管きょその2特別重点調査業務委託	市内一円	地質調査業務	緊急度判定に基づく調査 1式	4か月	第3四半期	指名	種別、期間、発注時期	11月	変更
下水道関係	26	大庄中継ポンプ場浚渫業務委託	元浜町4丁目78-6	下水道	ポンプ場内の浚渫及び処理場までの搬送業務	7か月	第2四半期	指名	業務概要	9月	変更
下水道関係	27	高田中継ポンプ場流入ゲート改築詳細設計業務委託	高田町21-1	下水道	流入ゲート改築詳細設計 一式 流入きょ耐震補強設計 一式	9か月	第3四半期	指名		10月	新規

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	28	東部雨水ポンプ場雨水ポンプ設備改築詳細設計業務委託	東本町1丁目1	下水道	雨水ポンプ設備改築詳細設計 一式 土木躯体補強設計 一式	7か月	第3四半期	指名		11月	新規
下水道関係	29	北部浄化センター他市有建築物定期点検業務委託	東園田町7丁目82番地ほか	建築一般	建築基準法第12条に基づく定期点検	4か月	第3四半期	指名		11月	新規