

### 政策形成プロセス計画書

案件名:住宅・住宅地の誘導に向けた仕組みづくり  
局課名:都市整備局 住宅政策課・開発指導課

【令和8年3月2日時点】

策定段階	ステップ1 (施策の概要等の公表)		ステップ2 (市民意向調査及び素案の策定)					ステップ3 (パブリックコメント実施)		ステップ4 (意見を踏まえて最終的な市の案を策定)	ステップ5 (パブリックコメント結果公表)		その後の取組	ステップ2 (素案の策定)	ステップ3 (パブリックコメント実施)		ステップ4 (意見を踏まえて最終的な市の案を策定)	ステップ5 (パブリックコメント結果公表)	その後の取組	
	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	～	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月～
市民意見の聴取(☆)	<p>公表内容・手段</p> <p>市民の方にご意見を募集するタイミング(1回目)【熟度が低い段階】</p> <p>(1)概要公表 ・施策の概要 ・政策プロセス計画書</p> <p>(2)ホームページによる意見募集</p> <p>市民の方にご意見を募集するタイミング(2回目)</p> <p>(A)パブリックコメント募集 ・誘導の仕組み案 ・ハブコム案件概要</p> <p>(B)まだ検討に時間を要するものは、引き続き議論を深めた後、パブリックコメントの手続きを行い、施行する。</p> <p>市民の方にご意見を募集するタイミング(3回目)</p> <p>(B)パブリックコメント募集 ・誘導の仕組み案 ・ハブコム案件概要</p> <p>(B)結果公表 ・ハブコム募集結果 ・成案</p>																			
住宅政策分科会 住環境分科会	<p>住宅政策分科会・住環境分科会の開催(諮問)</p> <p>住宅政策分科会・住環境分科会の開催</p> <p>(A)方向性が定まったものから素案を作成し、パブリックコメントの手続きを先行して行い、早期に施行する。</p> <p>住宅政策分科会・住環境分科会の開催(答申)</p> <p>住宅政策分科会・住環境分科会の開催</p> <p>住宅政策分科会・住環境分科会の開催(答申)</p>																			
行政内部	<p>基準の設定・見直し作業</p> <p>政策推進会議① ・施策の概要 ・政策プロセス計画書</p> <p>(A)素案の完成</p> <p>(A)政策推進会議② ・誘導の仕組み案 ・ハブコム案件概要</p> <p>(A)案の完成</p> <p>(A)政策推進会議③ ・ハブコム募集結果 ・成案</p> <p>(A)条例・規則・要綱の改正等必要な手続き</p> <p>(B)素案の完成</p> <p>(B)政策推進会議④ ・素案 ・ハブコム案件概要</p> <p>(B)案の完成</p> <p>(B)政策推進会議⑤ ・ハブコム募集結果 ・成案</p> <p>(B)条例・規則・要綱の改正等必要な手続き</p> <p>・庁内関係部局等との調整・見直し作業</p>																			

※市民意見聴取プロセス関連の取組(☆)は、随時、市報や市ホームページなどでお知らせします。