

2026.1.15

第2回ひと咲きまち咲き
あまがさき推進会議

資料第1号

後期計画策定に向けた総合計画の点検と 今後のスケジュール（案）について

本日の趣旨

- ◎ これまでに、総合計画審議会と現計画の点検作業を行い、各局と内容の共有・表現の調整を行ったうえで、後期計画へ反映すべき論点を整理した「点検報告書（最終案）」をとりまとめた。
- ◎ この点検結果を2月議会・総務委員協議会にて報告し、3月に諮問予定。今後、点検結果を参考にしながら策定作業を行う。
（主な内容について【資料第2号】にて説明）
- ◎ 今後、後期計画の策定作業が本格化するにあたり、後期計画の策定作業のスケジュールについて共有したい

全体スケジュール

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
4月 第6次総合計画 始動		1月 第6次総合計画 点検結果報告書策定	3月 後期まちづくり基本計画 諮問	5月 後期まちづくり基本計画 答申
総合計画の推進、計画期間PDCAについて 総合計画審議会において点検			後期まちづくり 基本計画策定	6月 後期まちづくり基本計画 議決

後期計画策定作業スケジュール（案）

	R 7年度	令和8年度					R 9年度
	3月	4-5月	6-9月	10-12月	1月-3月	4-6月	
総会		● 分科会設置 施策体系など	● 総合指標、 主要取組項目など	● 分科会意見を 踏まえた案の 確認	● 素案確認	● パブコム結果を踏 まえた計画案	● 答申案
専門部会							
市民・有識部会							
分科会 (第1～第3分科会)			● 第1～3分科会 (第1回) 各論ページ確認	● 第1～3分科会 (第2回) 指標の確認			
ひと咲きまち咲き あまがさき推進会議・PT (幹部職員・企画管理課長等)	令和8年3月 後期計画 諮問	● 策定作業 キックオフ	点検報告書を基に案作成	適宜			令和9年5月 後期計画 答申
各局作業			● 各論ページ作成作業 ・指標等の検討作業	● 分科会出席 ・分科会意見を踏まえた修正	● 分科会出席 ・分科会意見を踏まえた修正		
事務局作業	● 新たな行政評価の仕組みの検討 ・後期計画の骨格の検討 ・施策体系の見直し検討 ・各論レイアウトの検討	● 総合指標等の検討	● 分科会意見の反映後のとりまとめ	● 各論ページとりまとめ ・主要取組項目の検討	● 冒頭部分等の検討 ・素案とりまとめ	● パブコム結果の反映	
市議会		● 総務委員協議会	● 進捗報告	●	●	● パブコム結果を踏 まえた計画案	● 総計審査特別委員会

※あくまで予定であり、大きな変更が入る可能性もあります

