
【別添資料１】基本設計業務概略工程（案）※再募集
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● ● ● ● ● ● ◎

選定委員会条例 補正予算 本契約

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

仮契約

　 ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

   　 1)現況把握

   　 2）整備プラン策定条件の整理

   　 3)ホール棟耐震化に係る耐震補強計画の比較検討

    　12)報告書の作成

   　 4)文化棟耐震化に係る耐震補強計画の比較検討

    　5)特定天井耐震化の比較検討

   　 6)外壁改修の比較検討

    　7)庄下川公園の一部改修の比較検討

   　 7）設備検討

    　8）基本設計図書の作成

   　 9）概算事業費の作成

   　 10)改修方針庁内意見集約協議・修正等

    　11)打合せ協議

   ⑧業務報告書等の作成

2024年度
（R6年度）

2025年度
（R7年度）

2023年度
（R5年度）

2022年度
（R4年度）

■議会関係

■基本設計業務プロポーザル

　 基本設計業務

    ①総合文化センター耐震化等整備プラン検討

   ④事業費等の設定に関する支援

   ③その他（説明資料等の作成）

　 DB方式発注に係る発注者支援業務

   ①実施方針の策定及び公表に関する支援（選定委員会等）

   ②入札公告書類の作成及び公表に関する支援

■発注者支援業務プロポーザル（別途発注：時期未確定）

   ⑤契約締結等に関する支援

   ⑥その他支援

   ⑦打合せ協議

    　6）構造検討

    　8)ペデストリアンデッキの延伸整備の比較検討

    　9)整備プランの作成

    　10)概算工事費の算出

   　 11)整備プラン庁内意見集約協議・修正等

    　12)打合せ協議

   ②総合文化センター耐震化事業に係る基本設計

  　  1）設計条件等の整理

    　2）法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ

  　  3)イ ンフラ設備の供給状況の調査及び関係機関との打合せ

 　   4)基本設計方針の策定

    　5）意匠検討

   ③応募事業者の評価・事業者選定及び公表に関する支援

★

★

建築物耐震判定委

員会の判定取得

★

庁内意見に伴う修正

基本設計7ヶ月

実施方針の公表

入札公告

提案書作成：6ケ月

★

★
庁内意見に伴う修正

★

発注者への説明

発注者への説明

★

★ 発注者への説明

都市美アドバイザー会議説明補助適宜

提案書〆：12月中

市議会議員選挙の為

5月議会の可能性あり

業務連携


