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①老朽化対策における基本方針 

a) 長寿命化修繕計画の目的 

 （１）背景 

    ○尼崎市が管理する橋長 2ｍ以上の橋梁は、現在７１６橋（７５６橋※）ある。今年度はこ

れら全ての橋梁について長寿命化修繕計画を策定する。 

※：構造単位の橋梁数である。以下の割合は構造単位の橋梁数による。 

○この７５６橋のうち建設から 50 年を経過する高齢化橋梁は、2023 年で既に約７０％であ

るが、今後 20 年後には約９４％となり、さらに高齢化が増大する。 

（２）目的 

      ○このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに対応するため、計画的

な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 長寿命化修繕計画の対象橋梁 
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（西暦）

管理橋梁の高齢化率

50年以上 50年未満

市道1級 市道2級 その他 合計

全管理橋梁数（令和5年度時点） 63 93 560 716

平成26年度計画策定の対象橋梁数 22 27 654 703

平成30年度計画策定の更新橋梁数 77 106 538 721

令和5年度計画策定の更新橋梁数 63 93 560 716

　○長寿命化修繕計画の対象橋梁数：尼崎市が管理する全道路橋



c) 安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、 

並びに対象構造物の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

１．基本理念（基本姿勢） 

市民生活を支える安全で安心な都市基盤を目指して 

～計画的な維持管理と継続的な見直しによる安全・安心な橋梁確保への取組～ 

 
２．方針（進める際のルール） 

（１）点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、

道路橋の安全性を確保する。 

（２）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコス

トを抑制する。 

（３）ＰＤＣＡサイクルにより、常に見直しを行い個々の道路橋の安全性を確保すると

ともに、より効率的な修繕計画の実現を図る。 

 

３．戦略（具体の進め方） 

（１）定期点検の徹底 

  尼崎市が管理する数多くの道路橋の安全性と信頼性を確保するため、定期点検を全

ての道路橋（橋長 2m 以上）に対して着実に実施する。このうち、必要なものについて

更に詳細な調査を行い、様々な視点で損傷状態を把握し、適切な補修対策につなげる。 

（２）速やかな緊急対策の実施 

  定期点検や詳細点検などにおいて、道路交通の安全性に影響する恐れのある深刻な

損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やかに必要な

緊急対策工事を実施して安全性を確保する。 

（３）計画的な補修対策の実施 

  予防的な補修対策を計画的に実施することで、道路橋の健全性を回復して安全性を

確保するとともに、長寿命化によりライフサイクルコストの縮減を図る。 

（４）データベース整備による施設管理データの有効活用 

台帳データ、点検データや補修対策履歴データなどを蓄積するデータベースシステ

ムを構築し、このデータを活用することで的確な補修対策計画を立案する。また、蓄

積されたデータを分析することで、補修対策の実施結果などについても検証して、改

善案の検討を行う。 

（５）長寿命化修繕計画の見直し 

道路橋の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的

に実施していくことで、効率的に道路橋の安全性を確保する。 

なお、計画的（概ね 5 年毎）な見直しに加え、定期点検により補修対策を優先すべ

き損傷が新たに発見された場合や、新たな技術的知見が得られた場合には、適宜「個

別施設計画（長寿命化修繕計画）」を見直すものとする。 

（６）新たな知見を踏まえた継続的な改善 

    定期点検により着実に損傷状態を把握することに加え、建設から維持管理に至る全

ての段階において、損傷事例や技術の進歩により得られる新たな技術的知見を取り入

れて、技術基準や点検・照査方法などの継続的な改善を進めることで、道路橋の安全

性の確保と維持管理の効率化を図る。 

 



尼崎市道路橋維持管理体制の全体像 
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致命的な損傷：現状の供用を継続することが困難であると判断される損傷を指す。直ちに通行制限や応急処置などの応急対策を施す必要が
　　　　　　　ある。
深刻な損傷　：想定外の速度で進行する経年的劣化による損傷や、経年的劣化とは原因を異にする著しい損傷などを指し、「致命的な損傷」
　　　　　　　も「深刻な損傷」に含む。数年以内には恒久的な補修対策を実施する必要がある。
応急対策　　：致命的な損傷の発見後に直ちに行う通行制限や応急処置を指す。損傷要因を分析するための詳細調査や、恒久的な補修対策
　　　　　　　の検討、実施は「応急対策」に含まない。
早急な対策　：深刻な損傷に対して、損傷要因を分析するための詳細調査を実施したうえで数年以内に行う恒久的な補修対策を指す。応急
　　　　　　　対策を施した致命的な損傷に対する恒久的な補修対策も含む。
緊急対策　　：応急対策及び早急な対策を総括して「緊急対策」とする。
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d) 対策の優先順位の考え方（道路橋） 

長寿命化修繕計画の策定にあたっては、安全性・信頼性の確保を最優先に考え、予防的な

補修を図り、将来における道路橋の健全性を確保するとともに、計画的な補修を実施する

ことで維持管理費の縮減を図るものとする。 

尼崎市では、下記の項目を用いて優先順位を決定する際、同じような構造である道路橋

と横断歩道橋（以下、橋梁等という）を合わせた全体数で補修順位を決定するため、まと

めて検討を行う。 

なお、尼崎市における橋梁等の優先順位の考え方は、健全性の診断の判定区分、部材評

価点、管理水準、重要度評価点を総合的に判断し、以下により決定する。 

＜優先順位の決定手順＞ 
   【手順１】 

 

 

 

 

 

 

 

【手順２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※１：部材評価点とは 

      定期点検により得られた損傷種類別の評価区分を基に、部材損傷点を算出し、部材

毎に部材評価点を算定する。部材評価点は 100 点満点で表現するものとし、100 点か

ら部材損傷点を引いて算定する。（算定対象部材：主桁・床版・支承） 

 

 

 

 

 

 

 ※２：管理水準とは 

      橋梁等の重要性に合わせて効率的な維持管理を行うために、橋梁等毎に管理水準を

設定し、適切な時期に補修を実施する。 

尼崎市では、下記のＡからＤまでの 4 段階の管理水準を設ける。 

 

 

 

 

 

 

図：管理水準別の維持管理イメージ 

判定区分 損傷点 損傷状況
ａ 0 健全

ｂ 20
ｃ 50
ｄ 70
ｅ 90 損傷

※最適時期で補修できない場合は、 
最終時期までに補修を行う。 

表：補修時期に関する管理水準と 
部材評価点の関係性 

表：損傷種類別の評価区分と損傷点 

１００年間の予算シミュレーションにおける優先順位 

（優先順位） 

 １：部材評価点※１が１０点未満の橋梁等 

 ２：設定した管理水準※２からの低下量が大きい橋梁等 

 ３：低下量が同じ場合は、部材評価点が低い橋梁等 

 ４：１位～３位で同じ順位となる場合は、重要度評価点※３が大きい橋梁等 

１０年間の補修計画における優先順位 

（優先順位）健全性の判定区分※４「Ⅰ～Ⅳ」の７段階により決定する 

 １：判定区分「Ⅳ」の橋梁等 

２：判定区分「Ⅲ（Ⅲa,b）」の橋梁等は、定期点検後５年以内とする。 

 ３：優先順位は「Ⅳ→Ⅲb→Ⅲa→Ⅱc→Ⅱb→Ⅱa→Ⅰ」の順序とする。 

 ４：各健全性の判定区分が同じ場合は、手順１の予算シミュレーションの

順位を基本とするが、個々の状況に合わせて考慮する。 

※部材評価点は主桁・床板・支承の各部材の損傷

状況を示した値であり、構造物全体の健全性を

評価した点数ではない。 

※劣化予測は、部材評価点を基にマルコフ遷移確

率理論を用いて行う。 

管理水準 補修ｲﾒｰｼﾞ
補修実施
部材評価点

Ａ 予防保全 80

Ｂ 小規模 60

Ｃ 中規模 40

Ｄ 大規模 20 供用年数

コスト

更新限界

管理水準A（予防対策）
【健全度】

【LCC】
管理水準B（補修対策）

管理水準C（補強対策） 管理水準D（大規模補強対策）補修（中規模）

補修（小規模）

補修（大規模）

更新限界

100

0

大

水準

ｺｽﾄ

0

部材
評価点

【部材評価点】

【LCC】

コスト



   ※３：重要度評価点とは 

     橋梁等の重要性を定量的に評価するため、橋梁等の路線状況等を考慮して重要度評価

指標を設定する。 

     尼崎市では、交差状況、防災関連道路、バス路線、道路種別、橋長、幅員の 6 要素に

より評価点を算定する。 

   ※４：健全性の判定区分とは 

健全性の判定区分については、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省道

路局」に示されている「Ⅰ～Ⅳ」までの 4 段階による区分を基本とする。 

長寿命化修繕計画の策定にあたっては、橋梁等の損傷状況や進行状況は様々であるこ

とから、より適切に優先順位等を決定していくため、各橋梁の損傷状況や設計・施工・

環境・通行等の様々な条件を考慮し、下記の 7 段階により橋梁等の健全性を表したもの

である。 

表： 判定区分 

区  分 状   態 

Ⅰ 健  全 橋梁等の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 

予

防

保

全

段

階 

Ⅱa 予防的な対策 

橋梁等の機能に支障が生じていないが、軽微な損傷

（Ⅰ相当で要因・規模が明確なもの）があり、耐久性確

保（予防保全）の観点から予防的な対策を講ずることで、

長寿命化とライフサイクルコストの縮減につながると

考えられる状態 

Ⅱb 計画的な対策 

橋梁等の機能に支障が生じていないが、損傷が進行し

ている、又はその可能性があるため、予防保全の観点か

ら、計画的に対策を講ずる必要がある状態 

（目安としては 10 年以内に実施が必要な状態） 

Ⅱc 
計画的速やか

な措置 

橋梁等の機能に支障が生じておらず、安全性の観点か

らも直ちに対策するほど（Ⅲ判定）ではないが、損傷が

進行しており、計画的速やかに措置が必要な状態 

（Ⅱ判定の中で優先的に実施が必要な状態） 

Ⅲ 

早

期

措

置

段

階 

Ⅲa 早期に措置 
橋梁等の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材

の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観

点から、早期（5 年以内）に措置が必要な状態 

Ⅲb 最優先に措置 

橋梁等の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材

の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観

点から、早期（5 年以内）に措置が必要である橋梁等の

うち、損傷の進行が早い等、より優先的に措置を講ずべ

き状態（Ⅲ判定の中でもより優先的に実施が必要な状

態） 

Ⅳ 緊急措置段階 
橋梁等の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

 

 

 

 



e) 計画期間 

 道路橋の維持管理を安全にかつ効率的に実施するためには、各橋梁の点検時期や補修対

策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことが必要である。  

最適な予算計画の検証にあたっては、尼崎市において実施可能な予算により検討するこ

とはもとより、設定した予算で実施した場合に健全性が継続して維持できる計画とする必

要があるため、予算の検討については 100 年間の予算シミュレーションを実施し決定する

ものとする。 

各橋梁の具体的な対策時期を決定する計画期間については、予算シミュレーションの結

果を基に 10 年間とする。 

    なお、定期点検の結果により、健全度判定区分がⅢ又はⅣとなった橋梁が生じた場合や、

補修対策を優先すべき施設が生じた場合、予算計画において補修対策時期を見直す必要が

生じた場合等は、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。 

 

② 新技術等の活用方針 

定期点検においては尼崎市が管理する全ての橋梁で点検データ管理システムである『市

町橋梁マネジメントシステム』を使用することで、業務の効率化及びコスト縮減を図る。   

また、人手不足や増大する維持管理費といった問題に対応するため、「質の向上」およ

び「プロセスの効率化」の観点に基づき計画・調査・点検・補修工事といった橋梁の維持

管理における各段階において新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタ

ログ（案）などの資料を参考に業務の高度化・効率化のため新技術の導入を検討及び実施

する。 

令和 10 年度までの 5 年間で 10 橋程度に新技術等の活用を検討することにより、300 万

円程度縮減することを目指す。 

 

③ 費用の縮減に関する具体的な方針  

ａ）長寿命化修繕計画による効果 

これまでの対症療法的な補修や架替えから、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修

や架替えを実施することで、今後 100 年間で約７２％のコスト縮減が見込まれる。また、

予算の年度計画においても、対症療法的な架替えの場合、莫大な費用が集中して必要とな

るのに対し、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えにより、平準化され計画

的な予算執行が可能となる。 
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長寿命化修繕計画の効果

対症療法型

長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画（累積）

対症療法型（累積）

※この事業費は、標準的な単価を用いて

行った試算結果です。

今後の点検や事業費の見直し等により、

コスト縮減額は変動します。



ｂ）集約・撤去による費用の縮減 

社会経済情勢や行政および地域における将来計画、橋梁の利用状況や健全性など総合的

に勘案して集約化・撤去について検討を行い費用の縮減を推進する。 

なお、集約・撤去に向けて検討する場合、利用頻度や近隣の迂回路、地域住民への説明・

要望などを確認する。 

令和 10 年度までの 5 年間で、2 橋程度の集約・撤去を検討し、将来的な維持管理コスト

を 200 万円程度縮減することを目指す。 

 

 

 

（参考）計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

  （１）計画策定部署 

     兵庫県 尼崎市 都市整備局 土木部 橋りょう維持担当 

        ＴＥＬ：０６－６４１５－６８０２ 

 
  （２）意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典 教授 

 

 



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

1 難波橋 36.7 5.00 1984 2022 Ⅱa

2 波洲橋 34.3 7.91 1954 2022 Ⅲa

3 波洲歩道橋 42.0 2.50 1972 2022 Ⅱb

4 鳥洲歩道橋 55.9 3.00 1975 2020 Ⅲa
2021年度
補修済

5 蓬川歩道橋 24.9 5.55 1972 2020 Ⅱa

6 蓬川橋 23.2 12.18 1972 2021 Ⅱb

7 庄下橋 31.0 7.20 1983 2022 Ⅱa

8 開明橋 31.4 18.90 2004 2021 Ⅱb

9 戎橋 39.6 12.00 1976 2020 Ⅲb
2018年度
重量制限済

10 大黒歩道橋 32.5 3.00 1970 2020 Ⅱb

11 御茶屋橋 33.6 15.80 1968 2021 Ⅲa

12 新大黒橋 34.0 7.30 1968 2022 Ⅰ

13 第20号橋 2.1 9.05 1920 2024 Ⅱb

14 第21号橋 2.8 5.30 1973 2024 Ⅱb

15 第22号橋 2.0 6.00 1980 2024 Ⅰ

16 第23号橋 2.5 5.90 1920 2024 Ⅱb

17 第24号橋 2.5 2.25 1920 2024 Ⅱa

18 第25号橋 2.4 11.00 1973 2024 Ⅰ

19 第26号橋 2.6 10.50 1973 2024 Ⅱb

20 第27号橋 2.3 8.25 1983 2024 Ⅱb

21 東園田橋 125.0 12.00 1979 2022 Ⅲa

22 第29号橋 2.5 9.00 1974 2024 Ⅰ

23 第30号橋 6.3 1.80 1977 2021 Ⅰ

24 第32号橋 2.2 8.85 1973 2024 Ⅱb

25 第33号橋 2.3 8.70 1973 2024 Ⅱc

26 第34号橋 2.2 8.70 1983 2024 Ⅰ

27 第35号橋 2.6 10.25 1973 2024 Ⅱc

28 第36号橋 2.4 7.05 1927 2024 Ⅱb

29 第37号橋 4.0 7.85 1964 2024 Ⅱa

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

30 第38号橋 5.4 6.00 1971 2020 Ⅱb

31 第39号橋 2.4 34.40 1920 2021 Ⅱa

32 第40号橋 2.4 8.75 1973 2024 Ⅱb

33 第41号橋 2.5 8.20 1983 2024 Ⅱb

34 第42号橋 2.2 2.70 1920 2024 Ⅰ

35 第44号橋 2.4 6.20 1973 2024 Ⅱa

36 第45号橋 2.2 8.60 1973 2024 Ⅱb

37 第46号橋 2.6 5.85 1983 2024 Ⅰ

38 第47号橋 2.2 8.40 1973 2024 Ⅰ

39 第48号橋 2.0 8.50 1973 2024 Ⅱa

40 第49号橋 2.4 7.80 1973 2024 Ⅱb

41 第50号橋 2.2 8.40 1973 2024 Ⅱb

42 第51号橋 2.3 7.80 1973 2024 Ⅱb

43 第52号橋 2.5 8.10 1973 2024 Ⅱb

44 第53号橋 2.5 8.65 1973 2024 Ⅱb

45 第54号橋 2.4 5.40 1973 2024 Ⅱc

46 第55号橋 2.7 3.60 1983 2024 Ⅱb

47 第56号橋 2.3 5.00 1983 2024 Ⅱb

48 第57号橋 2.6 6.20 1973 2024 Ⅱb

49 第58号橋 3.4 4.93 1983 2024 Ⅱb

50 第59号橋 2.0 7.30 1973 2024 Ⅱb

51 第60号橋 2.4 7.00 1973 2024 Ⅰ

52 第61号橋 2.4 5.40 1920 2024 Ⅰ

53 第62号橋 5.0 7.00 1968 2024 Ⅱa

54 第63号橋 5.0 5.50 1968 2024 Ⅱb

55 第64号橋 5.1 6.30 1971 2020 Ⅱb

56 第66号橋 2.4 10.30 1968 2024 Ⅱa

57 第67号橋 7.3 7.00 1971 2021 Ⅱb

58 昆陽川橋 20.0 7.78 1962 2020 Ⅱa



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

59 第69号橋 2.5 2.20 1920 2024 Ⅰ

60 第70号橋 4.9 5.50 1964 2022 Ⅱb

61 第71号橋 2.0 8.00 1920 2024 Ⅱb

62 第72号橋 3.8 7.50 1983 2024 Ⅰ

63 第73号橋 2.7 8.25 1983 2024 Ⅱb

64 第74号橋 2.0 6.60 1983 2024 Ⅱb

65 第75号橋 2.2 9.00 1983 2024 Ⅱa

66 名和橋 16.0 11.20 1961 2022 Ⅱb

67 第77号橋 2.3 10.15 1968 2024 Ⅰ

68 第78号橋 2.8 6.70 1990 2024 Ⅱc

69 第81号橋 2.1 7.80 1968 2024 Ⅰ

70 第82号橋 2.8 6.70 1990 2024 Ⅱb

71 第83号橋 2.4 5.30 1929 2024 Ⅰ

72 第84号橋 2.2 11.60 1983 2024 Ⅱb

73 第85号橋 2.3 7.90 1983 2024 Ⅰ

74 第86号橋 2.2 9.05 1983 2024 Ⅱb

75 第87号橋 2.5 10.75 1983 2024 Ⅰ

76 第88号橋 2.2 6.95 1983 2024 Ⅰ

77 第90号橋 2.6 18.15 1968 2024 Ⅰ

78 第92号橋 2.6 10.30 1920 2022 Ⅱb

79 第100号橋 3.4 5.00 1922 2024 Ⅰ

80 第102号橋 9.1 11.35 1971 2020 Ⅰ

81 第103号橋 5.2 5.60 1971 2020 Ⅱb

82 横井橋 8.4 8.80 1964 2020 Ⅱa

83 江端橋 8.3 14.60 1956 2020 Ⅰ

84 第107号橋 4.9 6.00 1960 2022 Ⅱb

85 第108号橋 5.3 11.00 1988 2020 Ⅱa

86 庄下ノ小宮橋 6.9 6.00 1986 2021 Ⅱb

87 第114号橋 2.2 12.70 1940 2021 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

88 第115号橋 3.6 8.00 1961 2024 Ⅱb

89 第116号橋 2.4 8.25 1920 2024 Ⅰ

90 第117号橋 4.5 6.50 1968 2024 Ⅱb

91 第118号橋 7.0 4.30 1984 2020 Ⅰ

92 第119号橋 10.0 4.40 1984 2020 Ⅰ

93 第121号橋 2.1 2.10 1920 2023 Ⅱc

94 第122号橋 5.3 15.60 1971 2020 Ⅱb

95 今北橋 8.2 15.05 1966 2021 Ⅱc

96 平田橋 7.9 20.33 1990 2020 Ⅱa

97 永月橋 8.5 10.00 1984 2020 Ⅱb

98 池上橋 8.0 10.00 1983 2021 Ⅱa

99 第129号橋 3.0 4.66 1958 2024 Ⅰ

100 松原橋 11.8 16.85 1983 2020 Ⅲa
2021年度
補修済

101 第132号橋 2.3 6.50 1920 2024 Ⅱc

102 南豊池橋 16.5 7.50 1974 2022 Ⅰ

103 武庫川橋 210.0 12.30 1975 2022 Ⅱb

104 第135号橋 2.4 2.40 1920 2023 Ⅰ

105 明倫橋 26.5 5.80 1996 2022 Ⅱb

106 琴浦橋 24.8 8.70 1973 2021 Ⅱc

107 第142号橋 3.4 8.20 1951 2024 Ⅱb

108 西堀橋 48.2 11.80 1989 2022 Ⅱb

109 第145号橋 3.0 8.50 1951 2024 Ⅱb

110 第146号橋 2.4 4.90 1951 2024 Ⅲa

111 第147号橋 4.0 3.60 1951 2024 Ⅱb

112 八幡橋 45.5 11.40 1977 2022 Ⅰ

113 丸島橋 51.7 30.80 2010 2022 Ⅱa

114 第152号橋 2.7 5.50 1977 2021 Ⅱb

115 第153号橋 3.3 6.60 1977 2021 Ⅱb

116 第154号橋 3.1 5.60 1970 2022 Ⅰ



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

117 第155号橋 4.2 2.60 1970 2020 Ⅱb

118 第156号橋 2.0 4.10 1977 2022 Ⅱa

119 第157号橋 2.4 7.40 1978 2022 Ⅱb

120 第158号橋 2.4 8.00 1978 2022 Ⅱb

121 第159号橋 2.4 8.50 1978 2022 Ⅱa

122 第160号橋 3.6 3.60 1961 2022 Ⅰ

123 第161号橋 3.7 18.75 1920 2021 Ⅱb

124 第162号橋 3.6 5.60 1961 2022 Ⅱa

125 第163号橋 2.0 5.60 1960 2021 Ⅱb

126 第164号橋 2.6 3.70 1960 2022 Ⅰ

127 若葉橋 10.6 10.00 1985 2020 Ⅱb

128 第167号橋 2.4 10.25 1978 2021 Ⅱa

129 東富松橋 7.0 9.30 1959 2020 Ⅱb

130 第169号橋 4.2 12.18 1960 2021 Ⅱb

131 第170号橋 3.8 6.00 1960 2021 Ⅱb

132 富松新橋 7.7 6.00 1958 2020 Ⅱb

133 第172号橋 4.2 18.60 1961 2020 Ⅱb

134 第173号橋 3.8 7.00 1960 2021 Ⅱb

135 第175号橋 3.9 8.20 1920 2024 Ⅱb

136 第176号橋 2.4 6.30 1978 2022 Ⅱa

137 第177号橋 2.4 7.90 1978 2022 Ⅱb

138 第178号橋 2.6 5.50 1978 2022 Ⅱa

139 第179号橋 3.8 6.90 1978 2022 Ⅱa

140 第180号橋 3.2 3.35 1920 2021 Ⅱb

141 第181号橋 4.0 5.33 1960 2021 Ⅱc

142 第182号橋 3.4 6.30 1960 2022 Ⅱb

143 明和橋 7.8 2.00 1958 2020 Ⅱb

144 第184号橋 3.8 5.20 1961 2020 Ⅱb

145 富松中央橋 7.7 5.70 1958 2022 Ⅰ



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

146 第186号橋 3.8 5.20 1960 2020 Ⅱc

147 第188号橋 3.2 2.82 1920 2024 Ⅱa

148 カッチャ川橋 7.4 7.20 1991 2021 Ⅱa

149 第192号橋 2.4 1.00 1920 2024 Ⅰ
2023年度
架替済

150 東橋 8.0 5.70 1997 2021 Ⅱa

151 第194号橋 4.3 4.40 1920 2024 Ⅱb

152 第195号橋 3.1 5.50 1920 2024 Ⅱa

153 第196号橋 2.4 3.50 1973 2022 Ⅱa

154 第197号橋 2.9 3.50 1920 2022 Ⅱa

155 富松橋 7.5 5.00 1957 2020 Ⅱa

156 第199号橋 3.9 10.40 1960 2020 Ⅱb

157 第201号橋 3.7 5.80 1961 2022 Ⅰ

158 第203号橋 3.0 2.30 1920 2024 Ⅰ

159 第204号橋 5.2 2.30 1920 2024 Ⅱa

160 第205号橋 3.3 5.50 1920 2024 Ⅱb

161 第206号橋 5.5 6.00 1968 2021 Ⅱa

162 第209号橋 2.3 0.80 1920 2022 Ⅰ

163 第210号橋 2.2 6.00 1971 2021 Ⅱc

164 第211号橋 2.1 6.15 1973 2021 Ⅱb

165 梅ノ木橋 11.5 9.40 1975 2020 Ⅱc

166 第214号橋 3.1 4.80 1971 2022 Ⅱa

167 第215号橋 2.8 4.20 1973 2021 Ⅱb

168 第216号橋 2.6 6.00 1978 2022 Ⅱa

169 第217号橋 2.6 6.00 1978 2022 Ⅱb

170 第218号橋 2.4 5.70 1978 2022 Ⅰ

171 第219号橋 2.3 6.20 1978 2022 Ⅱa

172 第220号橋 2.2 5.98 1978 2021 Ⅱb

173 第221号橋 3.8 5.40 1920 2021 Ⅱb

174 第222号橋 3.8 5.00 1971 2021 Ⅱa



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

175 第223号橋 2.3 4.80 1973 2021 Ⅱb

176 第224号橋 4.5 2.30 1955 2020 Ⅰ

177 第225号橋 2.6 2.40 1931 2024 Ⅰ

178 第226号橋 2.6 2.10 1930 2024 Ⅱb

179 第228号橋 2.7 5.00 1971 2024 Ⅱa

180 第231号橋 2.4 6.50 1935 2024 Ⅲa

181 第233号橋 2.9 5.00 1935 2024 Ⅰ

182 第236号橋 3.6 3.70 1960 2024 Ⅰ

183 第237号橋 4.5 5.30 1960 2024 Ⅱb

184 第238号橋 2.2 4.25 1935 2024 Ⅱb

185 中島橋 7.1 5.00 1966 2020 Ⅱa

186 道水橋 8.6 6.00 1969 2020 Ⅱa

187 西貝原橋 8.6 6.00 1969 2020 Ⅱa

188 第242号橋 2.4 4.60 1973 2022 Ⅱb

189 第243号橋 2.2 6.15 1973 2021 Ⅱb

190 冬原橋 8.4 6.10 1970 2020 Ⅱa

191 第246号橋 2.2 8.80 1969 2022 Ⅱa

192 第247号橋 2.3 9.10 1973 2022 Ⅰ

193 第248号橋 2.1 8.20 1973 2022 Ⅱa

194 新富松橋 8.4 22.20 1970 2020 Ⅱa

195 貝原橋 8.3 10.30 1961 2022 Ⅱb

196 西塚口新橋 10.3 5.60 1972 2020 Ⅱa

197 西塚口橋 10.9 8.25 1970 2021 Ⅱa

198 第254号橋 2.8 6.90 1977 2022 Ⅱc

199 第255号橋 2.6 5.00 1978 2022 Ⅱb

200 柳縁橋 11.5 5.05 1976 2020 Ⅱb

201 第257号橋 5.3 4.05 1973 2020 Ⅱb

202 高松橋 22.3 7.20 1991 2022 Ⅰ

203 第259号橋 2.3 5.30 1974 2022 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

204 第260号橋 2.7 4.05 1974 2021 Ⅱb

205 第261号橋 2.6 9.10 1974 2021 Ⅱb

206 第262号橋 5.6 10.35 1974 2020 Ⅱb

207 第263号橋 4.9 9.80 1974 2022 Ⅱb

208 X橋 42.0 2.60 1991 2022 Ⅱb

209 第266号橋 4.9 4.40 1973 2021 Ⅱb

210 第267号橋 4.8 11.50 1973 2022 Ⅱb

211 東川端橋 25.0 12.00 1989 2020 Ⅱa

212 第270号橋 2.0 7.60 1981 2022 Ⅱb

213 第271号橋 2.4 2.20 1920 2021 Ⅱa

214 第272号橋 2.1 4.00 1980 2022 Ⅱb

215 上生嶋橋 24.6 7.20 1992 2022 Ⅱa

216 第275号橋 2.4 5.30 1965 2022 Ⅱa

217 第276号橋 2.3 5.20 1965 2022 Ⅰ

218 第277号橋 2.4 6.20 1965 2021 Ⅱb

219 第278号橋 2.1 5.60 1965 2022 Ⅱb

220 第279号橋 2.4 5.40 1965 2022 Ⅱb

221 第280号橋 2.3 5.50 1965 2022 Ⅱb

222 第281号橋 2.5 5.50 1965 2022 Ⅱb

223 第282号橋 2.3 5.30 1965 2022 Ⅱb

224 第283号橋 2.7 10.75 1965 2021 Ⅱb

225 第284号橋 2.5 6.20 1920 2022 Ⅰ

226 第285号橋 2.3 2.80 1920 2022 Ⅰ

227 第286号橋 2.2 4.40 1980 2023 Ⅰ

228 生嶋橋 25.7 5.30 1960 2021 Ⅲa
2023年度
補修済

229 第288号橋 2.0 6.00 1920 2022 Ⅰ

230 第289号橋 3.0 7.60 1981 2021 Ⅱb

231 第291号橋 4.0 13.30 1950 2020 Ⅲb
2022年度
架替済

232 第292号橋 2.7 5.00 1950 2021 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

233 新庄下橋 30.0 21.20 1961 2020 Ⅱc

234 第294号橋 5.9 8.05 1970 2020 Ⅱa

235 第295号橋 5.8 5.20 1970 2020 Ⅱa

236 第296号橋 10.7 6.00 1970 2020 Ⅱa

237 第297号橋 2.6 7.40 1969 2021 Ⅱb

238 第298号橋 2.6 16.20 1969 2022 Ⅱb

239 第299号橋 2.6 8.10 1969 2021 Ⅱb

240 新川田橋 6.1 7.80 1970 2020 Ⅱa

241 第301号橋 2.6 7.80 1969 2022 Ⅱb

242 第302号橋 2.8 7.10 1969 2022 Ⅱb

243 第303号橋 2.6 7.90 1969 2022 Ⅰ

244 第304号橋 2.6 7.80 1969 2021 Ⅱb

245 第305号橋 2.1 8.30 1940 2022 Ⅱb

246 第306号橋 2.1 4.60 1940 2022 Ⅱa

247 第307号橋 2.6 8.10 1969 2021 Ⅱb

248 第308号橋 2.6 7.80 1969 2022 Ⅱa

249 第309号橋 2.7 8.35 1969 2021 Ⅱa

250 桂木橋 3.1 8.20 1950 2021 Ⅱc

251 第311号橋 3.1 7.00 1950 2021 Ⅱb

252 第312号橋 2.7 4.70 1950 2022 Ⅱa

253 第313号橋 3.2 17.50 1983 2022 Ⅱa

254 今井橋 3.3 9.00 1954 2020 Ⅰ

255 第315号橋 3.1 8.70 1950 2021 Ⅱc

256 大西橋 3.4 15.50 1951 2021 Ⅱb

257 第317号橋 2.7 5.40 1920 2022 Ⅲa

258 第318号橋 3.3 6.40 1950 2021 Ⅱc

259 東松の下橋 3.5 8.00 1950 2021 Ⅱc

260 第320号橋 2.0 4.80 1920 2021 Ⅱc

261 第321号橋 2.1 10.30 1950 2021 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

262 第322号橋 3.8 7.90 1950 2020 Ⅲa
2021年度
補修済

263 第323号橋 2.2 10.75 1950 2021 Ⅱb

264 彦田橋 3.6 9.40 1950 2020 Ⅰ

265 第326号橋 2.2 8.00 1940 2024 Ⅱb

266 第328号橋 2.1 8.95 1940 2024 Ⅰ

267 第329号橋 2.1 9.44 1940 2024 Ⅰ

268 第330号橋 2.1 8.51 1940 2024 Ⅱb

269 第331号橋 2.0 8.00 1940 2022 Ⅱb

270 第333号橋 2.1 9.10 1940 2021 Ⅲa
2024年度
架替済

271 第334号橋 2.1 10.40 1940 2021 Ⅱc

272 尾浜大橋 46.9 16.00 1961 2022 Ⅱb

273 新橋 38.4 5.60 1961 2020 Ⅱb

274 尾浜歩道橋 18.6 2.65 1975 2022 Ⅱb

275 第339号橋 6.8 6.60 1970 2020 Ⅱa

276 正田橋 16.2 12.45 1969 2020 Ⅱa

277 第343号橋 2.6 7.20 1940 2022 Ⅱa

278 第344号橋 2.6 8.44 1940 2024 Ⅱb

279 第345号橋 2.6 8.64 1940 2024 Ⅱb

280 第346号橋 2.4 7.20 1940 2021 Ⅰ

281 第349号橋 2.4 2.28 1920 2024 Ⅰ

282 第350号橋 2.0 6.40 1920 2024 Ⅱa

283 第351号橋 2.9 13.10 1968 2021 Ⅱb

284 第353号橋 5.7 8.10 1961 2020 Ⅱb

285 第354号橋 6.1 5.30 1980 2021 Ⅱa

286 第358号橋 2.8 8.67 1940 2024 Ⅰ

287 立花陸橋 60.0 28.00 1973 2021 Ⅲa

288 立花陸橋南側取付道路 170.1 12.00 1973 2022 Ⅱb

289 立花陸橋北側取付道路 144.0 12.00 1973 2022 Ⅱb

290 立花陸橋北側歩道橋 105.0 2.50 1971 2023 Ⅱc



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

291 立花陸橋南側歩道橋 105.0 2.50 1971 2023 Ⅱc

292 第362号橋 2.0 7.00 1920 2024 Ⅲa

293 新名月橋 37.0 11.30 1966 2022 Ⅱb

294 名月橋 36.0 4.80 1959 2022 Ⅱb

295 第367号橋 4.6 7.43 1920 2024 Ⅱb

296 第368号橋 4.9 3.40 1920 2023 Ⅲa

297 第376号橋 2.0 8.50 1968 2024 Ⅰ

298 第377号橋 5.2 8.50 1968 2021 Ⅰ

299 三浜橋 32.0 8.30 1960 2020 Ⅱc

300 第379号橋 4.7 5.48 1951 2024 Ⅱb

301 第380号橋 4.6 14.60 1951 2022 Ⅱb

302 第381号橋 4.3 5.70 1951 2024 Ⅰ

303 浜浦橋 5.4 6.05 1961 2021 Ⅱa

304 第383号橋 9.8 3.00 1982 2020 Ⅱb

305 舟原橋 12.2 8.00 1986 2020 Ⅲa
2021年度
補修済

306 第385号橋 2.4 11.90 1958 2024 Ⅰ

307 豊地橋 11.7 12.60 1963 2021 Ⅱc

308 第388号橋 3.0 4.53 1920 2021 Ⅱb

309 第389号橋 2.8 2.10 1920 2021 Ⅱb

310 第390号橋 3.6 1.70 1920 2022 Ⅰ

311 第391号橋 3.3 3.10 1920 2021 Ⅱb

312 第392号橋 3.3 2.70 1920 2022 Ⅱb

313 第393号橋 3.4 5.20 1920 2022 Ⅱa

314 第394号橋 2.1 4.20 1920 2021 Ⅱa

315 第395号橋 3.4 6.00 1976 2021 Ⅱb

316 第396号橋 3.2 2.50 1920 2022 Ⅱc

317 第397号橋 2.6 13.40 1920 2022 Ⅰ

318 第398号橋 4.3 3.40 1920 2022 Ⅱa

319 第399号橋 2.3 8.08 1920 2021 Ⅱa



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

320 第400号橋 2.6 4.00 1920 2021 Ⅱa

321 第401号橋 3.5 8.00 1943 2021 Ⅱb

322 第402号橋 3.9 12.30 1971 2021 Ⅱc

323 第403号橋 3.1 8.70 1971 2022 Ⅱb

324 第404号橋 2.8 4.60 1971 2021 Ⅱa

325 第406号橋 4.0 1.80 1920 2022 Ⅱa

326 第407号橋 3.2 3.80 1920 2022 Ⅱc

327 第408号橋 2.9 8.10 1920 2022 Ⅱb

328 第409号橋 2.7 5.20 1920 2022 Ⅱa

329 第410号橋 4.4 8.50 1970 2022 Ⅱb

330 第411号橋 4.5 10.55 1970 2021 Ⅱb

331 第412号橋 3.1 9.00 1970 2020 Ⅱa

332 第413号橋 6.1 15.00 1990 2021 Ⅱb

333 第414号橋 5.6 14.70 1974 2020 Ⅱa

334 第415号橋 6.6 14.70 1974 2021 Ⅱb

335 第416号橋 3.2 7.50 1973 2022 Ⅰ

336 第417号橋 3.1 1.60 1920 2022 Ⅱa

337 第418号橋 3.9 16.80 1970 2021 Ⅱb

338 第419号橋 2.5 9.80 1970 2021 Ⅱb

339 第420号橋 3.7 15.30 1970 2022 Ⅱb

340 第421号橋 2.5 9.80 1970 2021 Ⅱb

341 第422号橋 3.5 5.30 1974 2021 Ⅱb

342 第423号橋 4.8 9.30 1920 2021 Ⅱc

343 第424号橋 4.8 10.00 1970 2021 Ⅱb

344 第425号橋 2.3 4.30 1920 2022 Ⅱa

345 第428号橋 4.8 3.50 1920 2022 Ⅱb

346 第429号橋 6.0 3.50 1920 2022 Ⅱb

347 源太郎橋 18.0 5.25 1977 2020 Ⅱb

348 第433号橋 2.5 7.70 1990 2022 Ⅱa



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

349 第434号橋 2.4 6.10 1990 2022 Ⅱa

350 第435号橋 2.4 5.80 1978 2022 Ⅱa

351 第436号橋 3.0 12.40 1943 2021 Ⅱb

352 第438号橋 3.9 3.50 1920 2022 Ⅱb

353 第439号橋 4.2 2.60 1976 2021 Ⅱb

354 清水橋 4.6 7.70 1967 2022 Ⅱb

355 第442号橋 2.4 7.70 1978 2022 Ⅱb

356 第443号橋 2.4 7.90 1978 2022 Ⅰ

357 第444号橋 2.0 6.00 1978 2022 Ⅱb

358 第445号橋 2.1 7.80 1920 2022 Ⅰ

359 第446号橋 2.1 3.00 1920 2022 Ⅰ

360 第447号橋 2.9 2.50 1920 2022 Ⅱb

361 第448号橋 2.4 11.00 1978 2022 Ⅱb

362 第449号橋 2.4 8.25 1978 2021 Ⅱa

363 第450号橋 2.4 8.40 1978 2021 Ⅱb

364 第451号橋 3.1 4.20 1920 2022 Ⅱb

365 第452号橋 6.8 11.55 1978 2020 Ⅱb

366 第453号橋 2.4 8.40 1978 2021 Ⅱc

367 第454号橋 2.7 7.70 1978 2022 Ⅱa

368 第455号橋 2.7 7.60 1978 2022 Ⅰ

369 第456号橋 2.7 5.10 1978 2022 Ⅱa

370 第457号橋 2.4 11.98 1978 2021 Ⅱb

371 第458号橋 2.4 5.20 1978 2022 Ⅱb

372 第459号橋 3.8 6.90 1973 2022 Ⅱb

373 第460号橋 4.6 6.80 1965 2022 Ⅱa

374 第461号橋 4.0 7.40 1950 2020 Ⅱa

375 十七橋 4.1 6.45 1944 2021 Ⅱc

376 十六橋 4.0 7.60 1944 2022 Ⅱb

377 十五橋 4.0 5.90 1944 2022 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

378 第465号橋 6.7 7.80 1974 2020 Ⅱb

379 第466号橋 3.2 3.70 1973 2022 Ⅱb

380 第467号橋 2.4 5.50 1978 2022 Ⅱb

381 第468号橋 2.4 7.50 1978 2022 Ⅱb

382 第470号橋 2.3 7.90 1965 2022 Ⅱa

383 第471号橋 2.3 6.40 1971 2022 Ⅱa

384 第472号橋 2.3 11.30 1971 2022 Ⅱb

385 第473号橋 2.2 6.10 1971 2022 Ⅰ

386 第474号橋 2.3 9.60 1965 2022 Ⅱb

387 第475号橋 2.3 16.10 1971 2022 Ⅱb

388 十四橋 4.0 7.60 1944 2022 Ⅱb

389 十三橋 4.0 5.90 1944 2022 Ⅱb

390 十二橋 4.2 7.40 1944 2022 Ⅱb

391 第479号橋 2.3 9.33 1965 2021 Ⅱb

392 第482号橋 2.2 23.60 1971 2022 Ⅱa

393 第483号橋 2.3 4.60 1971 2022 Ⅱa

394 第484号橋 3.8 7.30 1971 2022 Ⅰ

395 第485号橋 3.9 7.30 1971 2022 Ⅱb

396 第486号橋 4.2 6.10 1971 2022 Ⅱa

397 第487号橋 3.8 5.40 1965 2021 Ⅱb

398 第488号橋 2.2 8.10 1971 2022 Ⅱa

399 第489号橋 2.3 8.40 1971 2022 Ⅱa

400 第490号橋 5.4 5.60 1974 2021 Ⅱa

401 第491号橋 2.5 6.50 1971 2022 Ⅰ

402 第492号橋 4.1 6.80 1971 2022 Ⅱa

403 第493号橋 2.6 8.25 1944 2021 Ⅱb

404 第494号橋 2.4 6.43 1944 2021 Ⅱb

405 第495号橋 2.4 7.60 1944 2022 Ⅱb

406 第496号橋 2.7 9.40 1944 2022 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

407 第497号橋 2.5 5.40 1971 2022 Ⅰ

408 八の橋 4.5 23.25 1920 2021 Ⅱb

409 十の橋 4.6 9.60 1944 2022 Ⅱb

410 九の橋 5.0 10.40 1970 2020 Ⅱb

411 七の橋 4.5 11.10 1943 2021 Ⅰ

412 六の橋 4.5 12.05 1986 2021 Ⅱb

413 第503号橋 2.5 6.30 1971 2022 Ⅱb

414 第504号橋 13.2 6.30 1994 2021 Ⅱc

415 武富橋 9.8 6.95 1968 2020 Ⅱc

416 第506号橋 3.8 8.50 1971 2022 Ⅱa

417 第507号橋 2.3 5.40 1971 2022 Ⅰ

418 第508号橋 2.8 9.40 1971 2022 Ⅱb

419 第509号橋 4.3 5.70 1971 2022 Ⅱb

420 第510号橋 2.7 9.60 1971 2022 Ⅱa

421 第511号橋 2.2 8.30 1971 2021 Ⅱc

422 第512号橋 3.6 6.70 1971 2022 Ⅱb

423 第513号橋 5.2 5.00 1962 2020 Ⅱb

424 第514号橋 5.8 5.20 1974 2020 Ⅱb

425 第515号橋 2.2 18.20 1944 2022 Ⅱb

426 五の橋 4.6 8.20 1944 2022 Ⅱc

427 第517号橋 2.2 6.50 1944 2022 Ⅱa

428 第518号橋 2.2 7.75 1944 2021 Ⅱb

429 第519号橋 2.2 7.80 1944 2022 Ⅱc

430 四の橋 4.5 8.20 1944 2021 Ⅱb

431 第521号橋 2.2 8.55 1944 2021 Ⅱc

432 三の橋 4.6 9.30 1944 2022 Ⅱb

433 二の橋 4.4 5.60 1944 2021 Ⅱb

434 一の橋 4.5 6.15 1944 2021 Ⅱb

435 旭橋 14.2 6.30 1959 2021 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

436 新旭橋 7.8 9.00 1968 2020 Ⅱb

437 第528号橋 4.0 6.40 1971 2022 Ⅱa

438 第529号橋 2.3 8.10 1971 2022 Ⅱa

439 第530号橋 2.3 7.00 1971 2022 Ⅱb

440 第531号橋 3.9 6.10 1971 2022 Ⅱc

441 第532号橋 2.1 6.20 1971 2022 Ⅱb

442 第533号橋 2.2 5.60 1971 2022 Ⅱb

443 第534号橋 2.2 8.10 1971 2022 Ⅱa

444 第535号橋 2.3 7.10 1971 2022 Ⅱa

445 第537号橋 2.5 2.00 1971 2022 Ⅰ

446 第538号橋 2.2 8.20 1971 2022 Ⅱa

447 第539号橋 2.7 6.90 1962 2022 Ⅱb

448 第541号橋 2.2 8.00 1962 2021 Ⅱb

449 生津三の橋 7.0 8.00 1966 2020 Ⅱb

450 生津二の橋 7.0 6.00 1966 2020 Ⅱa

451 生津一の橋 7.0 6.00 1966 2021 Ⅱa

452 第545号橋 2.2 7.90 1971 2022 Ⅱa

453 第546号橋 2.2 8.20 1971 2022 Ⅱb

454 第547号橋 2.2 18.30 1971 2022 Ⅱb

455 第548号橋 2.5 10.60 1971 2022 Ⅱa

456 第549号橋 2.1 8.30 1971 2021 Ⅱb

457 第550号橋 2.2 8.60 1971 2021 Ⅱc

458 大井戸南橋 6.5 12.00 1965 2021 Ⅱc

459 大井戸北橋 4.0 14.00 1964 2021 Ⅱc

460 神田橋 7.0 18.00 1970 2020 Ⅱa

461 第554号橋 2.1 10.40 1971 2022 Ⅱa

462 第555号橋 2.1 8.10 1971 2022 Ⅱb

463 第556号橋 2.2 8.00 1971 2022 Ⅱa

464 第557号橋 2.3 8.00 1969 2022 Ⅱb



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

465 第558号橋 2.3 6.70 1969 2022 Ⅱa

466 浜田五の橋 8.0 5.10 1970 2021 Ⅱb

467 浜田四の橋 5.8 5.30 1970 2021 Ⅱa

468 浜田三の橋 5.8 5.30 1970 2020 Ⅱa

469 浜田二の橋 5.8 5.00 1966 2021 Ⅱb

470 第563号橋 2.7 5.80 1971 2021 Ⅱb

471 第564号橋 3.2 5.40 1971 2021 Ⅱb

472 第565号橋 8.4 5.70 1974 2021 Ⅱb

473 第566号橋 6.7 5.60 1976 2021 Ⅱb

474 第567号橋 2.4 24.50 1968 2021 Ⅱb

475 第568号橋 2.2 8.35 1969 2021 Ⅱb

476 第569号橋 2.3 8.50 1969 2021 Ⅱc

477 第570号橋 2.5 8.10 1969 2021 Ⅱc

478 第571号橋 2.7 8.15 1969 2021 Ⅱc

479 第572号橋 2.6 8.40 1969 2022 Ⅱc

480 山手橋 7.1 27.20 1966 2020 Ⅱa

481 浜田一の橋 5.8 5.00 1966 2020 Ⅱa

482 第575号橋 5.9 5.80 1970 2021 Ⅱa

483 第576号橋 2.5 9.40 1943 2022 Ⅱb

484 第577号橋 2.9 8.20 1969 2020 Ⅱb

485 第578号橋 2.4 8.35 1969 2021 Ⅱb

486 第580号橋 2.2 9.90 1969 2022 Ⅱb

487 第581号橋 2.2 10.00 1969 2022 Ⅰ

488 第582号橋 3.0 6.00 1920 2024 Ⅱa

489 第583号橋 11.1 3.60 1978 2020 Ⅱa

490 第584号橋 11.1 3.60 1978 2020 Ⅱb

491 第585号橋 2.5 2.95 1920 2024 Ⅰ

492 猪名川橋 146.5 12.90 1969 2020 Ⅱa

493 第587号橋 2.5 3.90 1973 2024 Ⅰ



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

494 猪名寺川橋梁 5.3 3.50 2017 2023 Ⅱa

495 第590号橋 2.0 5.30 1920 2024 Ⅱb

496 第591号橋 2.4 2.30 1920 2024 Ⅰ

497 上園橋 171.2 6.10 1968 2020 Ⅱc

498 上園歩道橋 171.2 2.50 1973 2020 Ⅱb

499 第593号橋 2.7 8.10 1920 2024 Ⅱa

500 第594号橋 2.3 7.35 1920 2024 Ⅱb

501 第595号橋 2.5 16.50 1973 2024 Ⅱa

502 第596号橋 2.8 11.16 1970 2024 Ⅰ

503 第598号橋 2.4 6.10 1970 2024 Ⅱa

504 第599号橋 6.8 6.10 1982 2021 Ⅱb

505 第601号橋 2.7 14.90 1959 2021 Ⅱb

506 第602号橋 2.2 5.10 1938 2024 Ⅱb

507 第604号橋 2.3 5.04 1920 2024 Ⅱa

508 第605号橋 3.1 4.90 1920 2024 Ⅱb

509 第606号橋 2.0 7.00 1920 2024 Ⅰ

510 第607号橋 2.0 8.90 1920 2024 Ⅰ
2022年度
補修済

511 第608号橋 3.3 10.10 1970 2024 Ⅰ

512 第609号橋 3.6 6.50 1920 2024 Ⅰ

513 第610号橋 4.5 10.05 1970 2024 Ⅱa

514 中園橋 131.8 6.70 1957 2020 Ⅱc

515 中園歩道橋 131.8 2.50 1975 2020 Ⅱb

516 第612号橋 4.4 7.70 1933 2024 Ⅱb

517 一ノ橋 4.0 8.10 1959 2024 Ⅱa

518 第614号橋 4.1 4.95 1971 2024 Ⅱa

519 第615号橋 3.0 6.30 1965 2024 Ⅱb

520 二ノ橋 4.1 7.68 1959 2024 Ⅱa

521 三ノ橋 4.4 8.35 1959 2024 Ⅱb

522 四ノ橋 4.5 7.80 1959 2024 Ⅱa



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）

最新の
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最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

523 五ノ橋 4.5 7.83 1959 2024 Ⅰ

524 六ノ橋 4.2 17.35 1959 - Ⅱc 移管予定

525 七ノ橋 4.2 7.30 1959 2024 Ⅱa

526 八ノ橋 4.3 7.35 1959 2024 Ⅱb

527 第626号橋 3.6 8.15 1967 2024 Ⅰ

528 第627号橋 3.0 18.57 1967 2024 Ⅱb

529 第628号橋 2.8 7.75 1967 2024 Ⅱb

530 第629号橋 3.0 10.65 1972 2024 Ⅱc

531 第632号橋 4.3 7.70 1970 2024 Ⅱa

532 第635号橋 3.7 9.30 1970 2024 Ⅱb

533 第636号橋 2.5 11.00 1970 2024 Ⅱb

534 第638号橋 3.5 4.00 1982 2024 Ⅱa

535 第639号橋 2.2 4.40 1982 2024 Ⅰ

536 九ノ橋 4.4 7.45 1959 2024 Ⅱb

537 十一ノ橋 4.5 9.60 1959 2024 Ⅱb

538 第645号橋 3.7 7.85 1967 2024 Ⅰ

539 第646号橋 3.3 8.50 1967 2024 Ⅰ

540 第647号橋 2.6 7.50 1967 2024 Ⅰ

541 第648号橋 9.0 6.20 1990 2021 Ⅱa

542 第649号橋 5.5 4.60 1970 2021 Ⅱa

543 第650号橋 5.3 4.60 1969 2020 Ⅱb

544 新御園橋 11.9 7.80 1970 2020 Ⅱa

545 御園橋 8.2 14.90 1966 2021 Ⅱa

546 第655号橋 5.0 11.00 1965 2020 Ⅱa

547 第656号橋 4.2 4.50 1935 2024 Ⅱb

548 第657号橋 2.4 6.00 1938 2024 Ⅰ

549 第658号橋 6.4 6.90 1965 2020 Ⅱb

550 新口田中橋 3.0 5.00 1920 2024 Ⅱb

551 第662号橋 3.0 5.00 1962 2024 Ⅱa



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
（ｍ）

架設年度
幅員
（ｍ）
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最新の
点検結果

点検後に対策を
実施した橋梁

552 第663号橋 3.4 9.00 1982 2024 Ⅰ

553 第664号橋 3.6 7.40 1960 2024 Ⅰ

554 第665号橋 2.0 10.60 1962 2024 Ⅱa

555 第668号橋 2.5 6.65 1920 2024 Ⅰ

556 第669号橋 2.2 4.00 1921 2024 Ⅰ

557 第670号橋 3.5 7.90 1967 2024 Ⅰ

558 第672号橋 2.7 4.50 1935 2024 Ⅰ

559 第673号橋 2.8 3.60 1935 2024 Ⅱb

560 第675号橋 2.5 3.00 1935 2024 Ⅰ

561 第677号橋 4.6 7.90 1935 2024 Ⅱb

562 第678号橋 5.3 4.40 1969 2021 Ⅱa

563 第679号橋 6.5 8.90 2004 2020 Ⅱa

564 第680号橋 5.3 3.80 1969 2021 Ⅱa

565 第681号橋 6.0 7.55 1982 2020 Ⅰ

566 第682号橋 5.0 2.10 1970 2021 Ⅱb

567 第683号橋 3.0 4.70 1920 2024 Ⅰ

568 第684号橋 2.6 3.70 1920 2024 Ⅱb

569 第685号橋 3.4 8.25 1982 2024 Ⅰ

570 第686号橋 2.7 6.85 1976 2024 Ⅰ

571 第687号橋 2.3 5.01 1976 2024 Ⅰ

572 第688号橋 2.8 6.70 1981 2024 Ⅱc

573 第689号橋 2.4 5.29 1981 2024 Ⅱa

574 園田橋 118.5 36.00 1984 2022 Ⅱb

575 園田橋左岸取付道路 41.4 16.00 1984 2022 Ⅱb

576 園田橋右岸取付道路 41.4 16.00 1984 2022 Ⅱb

577 善法寺歩道橋 117.3 3.30 1967 2022 Ⅲa

578 第696号橋 4.7 6.00 1932 2024 Ⅰ

579 第697号橋 2.2 7.85 1935 2024 Ⅰ

580 第698号橋 5.3 4.10 1960 2020 Ⅱa



【別紙】　対象橋梁ごとの状態

No 橋梁名
橋長
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架設年度
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（ｍ）

最新の
点検年度

最新の
点検結果

点検後に対策を
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581 第700号橋 5.6 4.60 1980 2021 Ⅱa

582 第701号橋 7.0 4.15 1980 2020 Ⅱb

583 第703号橋 2.5 12.60 1973 2024 Ⅰ

584 第704号橋 5.0 6.16 1973 2024 Ⅱa

585 第705号橋 5.0 4.94 1973 2024 Ⅰ

586 第706号橋 5.1 7.85 1983 2020 Ⅱa

587 第707号橋 3.4 8.50 1973 2024 Ⅰ

588 第708号橋 2.4 14.30 1970 2024 Ⅰ

589 第709号橋 2.3 9.30 1970 2024 Ⅰ

590 第710号橋 2.4 8.30 1973 2024 Ⅰ

591 第711号橋 2.7 15.90 1983 2024 Ⅱb

592 第712号橋 2.7 8.75 1983 2024 Ⅰ

593 第713号橋 2.3 5.45 1983 2024 Ⅰ

594 第714号橋 2.7 3.90 1983 2024 Ⅰ

595 第719号橋 4.5 5.00 1923 2024 Ⅰ

596 第720号橋 4.7 16.80 1972 2022 Ⅱb

597 第721号橋 4.6 7.50 1975 2024 Ⅱb

598 第722号橋 5.4 4.00 1980 2020 Ⅱa

599 第723号橋 2.1 3.00 1920 2024 Ⅰ

600 第724号橋 2.2 12.00 1972 2022 Ⅰ

601 第725号橋 13.8 1.60 1970 2020 Ⅱb

602 第726号橋 3.4 5.90 1974 2024 Ⅰ

603 第727号橋 6.0 3.80 1983 2020 Ⅱa

604 第728号橋 3.8 2.40 1920 2024 Ⅱb

605 第729号橋 5.7 4.32 1983 2024 Ⅱb

606 第730号橋 4.7 4.10 1983 2024 Ⅱc

607 近松橋 7.3 7.10 1992 2020 Ⅱa

608 第732号橋 3.2 14.70 1973 2024 Ⅱa

609 第733号橋 2.3 10.35 1973 2024 Ⅱb
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610 第734号橋 2.5 10.35 1973 2024 Ⅱa

611 第735号橋 2.1 12.00 1973 2024 Ⅱb

612 第736号橋 2.2 8.65 1973 2024 Ⅱb

613 第737号橋 2.7 8.65 1973 2024 Ⅱb

614 第738号橋 2.4 7.15 1973 2024 Ⅱb

615 第739号橋 2.4 8.55 1973 2024 Ⅱb

616 第740号橋 2.5 9.00 1973 2024 Ⅱc

617 第746号橋 7.3 6.80 1978 2020 Ⅱa

618 第747号橋 2.6 9.40 1920 2024 Ⅱb

619 芦田西橋 6.4 6.50 1976 2021 Ⅱb

620 第749号橋 2.3 10.85 1973 2024 Ⅱb

621 第750号橋 2.5 8.15 1973 2024 Ⅰ

622 第751号橋 2.2 9.00 1973 2024 Ⅱc

623 第752号橋 2.5 7.80 1973 2024 Ⅰ

624 第753号橋 2.1 7.90 1973 2024 Ⅰ

625 第754号橋 2.5 10.70 1973 2024 Ⅱc

626 第755号橋 2.5 8.60 1973 2024 Ⅱb

627 第756号橋 2.3 9.38 1973 2024 Ⅱc

628 藻川橋 116.6 27.80 2005 2022 Ⅱb

629 戸ノ内橋 116.0 27.80 2005 2020 Ⅱa

630 椋橋 54.6 6.20 1964 2022 Ⅲa
2023年度
補修済

631 椋橋南歩道橋 37.8 3.10 2007 2022 Ⅰ

632 椋橋北歩道橋 34.8 3.10 2007 2020 Ⅰ

633 毛斯倫大橋 198.8 8.70 1970 2022 Ⅰ

634 第761号橋 5.0 6.60 1982 2024 Ⅱb

635 第762号橋 2.6 3.65 1982 2024 Ⅱb

636 第763号橋 2.2 3.50 1982 2024 Ⅰ

637 第764号橋 3.5 4.50 1982 2024 Ⅰ

638 山手大橋 245.8 22.80 2002 2022 Ⅱa
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639 山手大橋取付橋梁 88.0 16.00 1998 2023 Ⅱb

640 第766号橋 2.9 7.60 1920 2024 Ⅰ

641 第767号橋 5.7 6.00 2002 2020 Ⅱb

642 第768号橋 2.3 6.10 2002 2021 Ⅱa

643 第770号橋 2.4 11.20 1961 2022 Ⅱb

644 戸ノ内高架橋 51.5 19.10 2007 2022 Ⅱb

645 第772号橋 4.3 6.70 2002 2022 Ⅱb

646 琴城橋 31.2 3.98 2006 2022 Ⅰ

647 神崎橋取付道路橋 84.0 10.00 1991 2020 Ⅱa

648 第781号橋 7.2 6.50 2013 2021 Ⅰ

649 第782号橋 7.3 6.50 1994 2020 Ⅱa

650 長洲久々知線JR北側高架橋 10.5 32.70 2008 2020 Ⅱa

651 長洲久々知線JR南側高架橋 9.7 15.50 2008 2020 Ⅱa

652 緑遊区画第10号線歩道橋 122.5 7.80 2010 2022 Ⅰ

653 Cデッキ 36.2 6.05 2007 2022 Ⅰ

654 Aデッキ 108.0 8.00 2008 2022 Ⅱa

655 アミング歩道橋 87.2 8.80 1999 2022 Ⅱa

656 入江歩道橋 21.8 3.00 1974 2020 Ⅱa

657 道意線阪急北側高架橋 10.3 6.00 1985 2022 Ⅱb

658 道意線阪急南側高架橋 15.6 8.00 1985 2022 Ⅱb

659 第814号橋 4.5 1.80 1982 2023 Ⅱb

660 中島新橋（尼崎市管理部分） 220.0 8.50 1997 2024 Ⅱc

661 中島新橋側道橋 227.2 14.50 1996 2024 Ⅱa

662 大高洲橋 319.0 8.50 1996 2022 Ⅱb

663 立体遊歩道１号橋 84.7 25.00 1998 2022 Ⅱb

664 築地城内橋 32.7 16.80 1998 2022 Ⅱa

665 立体遊歩道２号橋 144.4 10.00 2002 2022 Ⅰ

666 港橋 47.0 12.60 1958 2023 Ⅱb

667 末広大橋 340.0 9.80 1993 2022 Ⅱb
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668 新蓬川橋 50.3 12.30 1993 2022 Ⅱa

669 第4230号橋 3.8 9.30 2003 2021 Ⅱa

670 第4231号橋 7.8 2.50 2003 2020 Ⅱb

671 第5197号橋 3.5 9.60 1965 2022 Ⅱa

672 第5198号橋 6.0 10.60 1995 2020 Ⅱa

673 第6214号橋 5.6 11.43 1996 2021 Ⅱa

674 第6215号橋 7.3 7.80 1996 2020 Ⅱa

675 第7081号橋 2.4 8.45 1989 2024 Ⅱa

676 第7087号橋 3.0 7.90 1974 2023 Ⅱb

677 第7088号橋 3.0 12.30 1974 2023 Ⅱc

678 第7089号橋 3.0 12.00 1974 2023 Ⅱc

679 第7090号橋 2.4 5.10 1974 2023 Ⅱb

680 第7091号橋 2.9 2.30 1974 2023 Ⅱb

681 第8701号橋 2.0 5.75 1944 2024 Ⅰ

682 第8702号橋 4.0 5.70 1944 2024 Ⅱa

683 第8703号橋 2.0 8.35 1985 2024 Ⅱa

684 第8704号橋 2.1 5.20 1950 2024 Ⅱb

685 第8705号橋 2.3 11.30 1934 2023 Ⅲa

686 第8706号橋 2.2 5.45 1992 2024 Ⅱa

687 第8707号橋 2.0 2.50 1920 2024 Ⅰ

688 第8708号橋 2.7 7.00 1950 2024 Ⅱb

689 第8709号橋 2.3 8.00 1997 2024 Ⅱb

690 第8711号橋 3.5 7.25 1965 2024 Ⅰ

691 第8712号橋 2.2 12.85 1965 2024 Ⅱa

692 第8714号橋 6.0 4.00 1974 2024 Ⅱb

693 第8715号橋 3.0 3.50 1920 2024 Ⅰ

694 第8716号橋 2.0 6.00 1975 2024 Ⅱb

695 第8717号橋 2.4 15.45 1978 2024 Ⅱa

696 第8718号橋 2.6 4.15 1920 2024 Ⅰ
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697 第8719号橋 4.4 5.40 1920 2024 Ⅱa
2022年度
補修済

698 第8721号橋 2.6 1.20 1920 2024 Ⅱb

699 第8722号橋 4.0 11.00 1972 2024 Ⅰ

700 第8723号橋 2.2 11.75 1978 2024 Ⅱb

701 第8724号橋 4.4 3.00 1980 2024 Ⅰ

702 第8725号橋 4.0 4.40 1984 2024 Ⅲa

703 第8726号橋 2.3 18.90 1920 2024 Ⅰ

704 第8728号橋 2.5 3.20 1920 2024 Ⅰ

705 第8729号橋 2.1 1.20 1920 2023 Ⅰ

706 第8730号橋 4.4 3.50 1988 2024 Ⅰ

707 第8731号橋 3.1 2.00 1982 2024 Ⅰ

708 第8732号橋 2.6 1.00 1920 2024 Ⅰ

709 第8733号橋 4.0 13.00 2013 2024 Ⅰ

710 第8734号橋 4.0 13.00 2013 2024 Ⅰ

711 第8735号橋 4.0 13.00 2013 2024 Ⅰ

712 第8736号橋 2.1 12.00 2013 2024 Ⅰ

713 第8737号橋 2.1 12.00 2013 2024 Ⅰ

714 左門小橋 163.8 2.50 1964 2021 Ⅰ

715 南園歩道橋 117.5 3.60 1972 2022 Ⅱc

716 尼崎駅自由通路 100.0 7.10 1995 2023 Ⅱa


