
令和３年度公共工事発注見通しの変更（公営企業局）

発注見通しの変更について公表します。
令和3年8月5日 契約課

【上下水道部】

＜下水道関係＞

新№
変更
種別

旧№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
契約
方法

変更内容

－ 変更 2
東園田A幹線2工区下水管きょ改築工
事

東園田町6丁目118-1～
東園田町6丁目50-5

2700×2430㎜　　L=165.4m 6か月 第2四半期

工事の名称、工事場
所、工事概要、工事
期間及び入札時期の
変更

－ 変更 8 塚口B幹線1工区下水管きょ改築工事 3300～3700×2990～3300㎜　L=138.7m 6か月 第2四半期
工事の名称、工事概
要、工事期間及び入
札時期の変更

－ 変更 13
東部第1分区末端増補管建設その２
工事

φ400㎜～φ600㎜管布設工　L=420m 6か月
工事の名称、工事概
要及び工事期間の変
更

－ 変更 22
富松中継ポンプ場テニスコート修繕工
事

7か月 第2四半期
工事期間及び入札時
期の変更

－ 変更 59
高田中継ポンプ場非常用発電機・４号
雨水エンジン修繕工事

工事の名称の変更

－ 削除 58
高田中継ポンプ場４号雨水エンジン中
間修繕工事

【ボートレース事業部】

新№
変更
種別

旧№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
契約
方法

変更内容

－ 変更 7
ボートレース尼崎メインスタンドゴンド
ラ設備更新工事

工事の名称の変更
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