
令和４年度工事発注見通し（公営企業局）　　　

【上下水道部】

＜水道関係＞（その１）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1
11号配水本管及び南武庫之荘2丁目配
水支管布設工事

上ノ島町1丁目、南武庫之荘2丁目 土木 配水管布設　L=1140ｍ 11か月 第1四半期 一般

2 塚口本町1・2・3丁目配水支管布設工事
塚口本町1・2・3丁目、伊丹市柏木町
3丁目

土木 配水管布設　L=2000ｍ 15か月 第2四半期 一般

3
浜3丁目、次屋1丁目、潮江2丁目配水支
管布設工事

浜3丁目、次屋1・2・4丁目、潮江2丁
目

土木 配水管布設　L=2900ｍ 16か月 第1四半期 一般

4
神崎町、高田町、額田町、次屋3丁目配
水支管布設及び応急給水栓設置工事

神崎町、高田町、額田町、次屋3丁
目

土木 配水管布設　2725ｍ 15か月 第2四半期 一般

5
武庫元町１・２丁目、武庫の里１丁目配
水支管布設及び応急給水栓設置工事

武庫元町１・２丁目、武庫の里１丁目 土木 配水管布設　７００ｍ 7か月 第2四半期 一般

6 東難波町4・5丁目配水支管布設工事 東難波町4・5丁目 土木 配水管布設　L=1700ｍ 10か月 第1四半期 一般

7
西昆陽2丁目、常松2丁目配水支管布設
工事

西昆陽2丁目、常松2丁目 土木 配水管布設　L=450ｍ 6か月 第2四半期 一般

8 塚口本町6・8丁目配水本管等布設工事 塚口本町6・8丁目 土木 配水管布設　L=460ｍ 6か月 第2四半期 一般

9 応急給水栓設置工事 市内一円 土木 2箇所 4か月 第2四半期 指名

10 10号（2工区）配水本管布設工事
菜切山町、大庄川田町、浜田町１・
2・3・4丁目

土木 配水管布設　L=940ｍ 15か月 第3四半期 一般

令和4年度の工事発注見通しを公表します。
　
　　　　　　　令和5年1月25日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約課

入札時期の第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、
第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月を示す。
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＜水道関係＞（その２）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

11 御園町、開明町1丁目配水支管布設工事 御園町、開明町1丁目 土木 配水管布設　70ｍ 2か月 第4四半期 指名

12 削除

13
一津屋取水場導水ポンプ用吐出弁及び
逆止弁更新工事

大阪市東淀川区南江口3丁目360番
地先

機械器具設
置

2号導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁の更
新

10か月 第1四半期 指名

14
神崎浄水場2号工水配水ポンプ更新工
事

次屋4丁目6-1
機械器具設

置
2号工水ポンプ更新 10か月 第1四半期 指名

15 配水管圧力遠方監視装置更新工事
田能6丁目5-2（園田配水場内）他市
内3箇所

電気通信
配水管圧力監視装置のPC等機器の更
新、ソフトウェア製作及び圧力計現場盤
における盤内機器等の更新

5か月 第2四半期 指名

16 園田配水場尼工流調弁修繕工事 田能6丁目5-2（園田配水場内） 水道施設 弁軸封部の漏水修繕 5か月 第1四半期 随契

17 潮江2・3丁目配水支管布設工事 潮江2・3丁目 土木 配水管布設　130ｍ 3か月 第2四半期 指名

18 下坂部３丁目配水支管布設工事 下坂部３丁目 土木 配水管布設　560ｍ 4.5か月 第2四半期 一般

19 額田町配水支管布設工事 額田町 土木 配水管布設　420ｍ 5か月 第2四半期 一般

20 東園田町8丁目配水支管布設工事 東園田町8丁目 土木 配水管布設　L=80ｍ 2か月 第3四半期 指名

21 塚口町3・4・5・6丁目配水支管布設工事 塚口町3・4・5・6丁目 土木 配水管布設　L=3,000ｍ 17か月 第4四半期 一般

22
常松1・2丁目、武庫豊町3丁目配水支管
布設工事

常松1・2丁目、武庫豊町3丁目 土木 配水管布設　L=2,070ｍ 16か月 第4四半期 一般

23 久々知3丁目配水支管布設工事 久々知3丁目 土木 配水管布設　310ｍ 6か月 第4四半期 一般
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＜下水道関係＞（その１）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 塚口B幹線4工区下水管きょ改築工事
南塚口町8丁目9～南塚口町3丁目
1-1

土木
□2940～2933㎜×□2940～2920㎜　L＝
238.8ｍ

8か月 第2四半期 一般

2 大庄B幹線3工区下水管きょ改築工事 武庫川町1丁目15～元浜町1丁目26 土木
□2821～2817㎜×□3322～3301㎜　L＝
172.7ｍ

7か月 第2四半期 一般

3 削除

4 大庄B幹線4工区下水管きょ改築工事 元浜町5丁目７1～77 土木 □3700×3400　L=103ｍ 5か月 第3四半期 一般

5 塚口Ｂ幹線3工区下水管きょ改築工事 南塚口町3丁目1～24 土木 □2900×2900㎜　L=85ｍ 5か月 第1四半期 一般

6 削除

7 削除

8 立花西小マンホールトイレ設置工事 南武庫之荘3丁目14-9 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第1四半期 指名

9 立花北小マンホールトイレ設置工事 栗山町2丁目6-1 土木 マンホールトイレ設置工１式 3か月 第1四半期 指名

10 削除

11 園田南小マンホールトイレ設置工事 若王寺1丁目1-1 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第1四半期 指名

12 園田東小マンホールトイレ設置工事 東園田町8丁目7 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第4四半期 指名

13 園和北小マンホールトイレ設置工事 田能1丁目7-1 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第1四半期 指名

14 浜田小マンホールトイレ設置工事 浜田町3丁目110 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第4四半期 指名

15
東七松町1丁目地内他下水管きょ改築工
事

東七松町1丁目9～23 土木 φ800～1800㎜　L=337m 7.5か月 第2四半期 一般
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＜下水道関係＞（その2）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

16
神田北通3丁目地内他下水管きょ改築工
事

神田北通３丁目33～昭和南通４丁目
68

土木 φ800㎜～φ1200㎜　L＝103ｍ 4か月 第3四半期 一般

17
東難波町4丁目地内他下水管きょ改築工
事

東難波町3丁目27-1～東難波町5丁
目28-27

土木 φ900～φ1350㎜　L=343ｍ 3.5か月 第3四半期 一般

18 削除

19
杭瀬南新町１丁目地内下水管きょ改築
工事

杭瀬南新町１丁目の一部 土木 φ300～φ450㎜　L＝75m 3.5か月 第3四半期 一般

20
園田H幹線沿道下水管きょ建設その2工
事

塚口本町8丁目１地内他 土木 FRPφ350～φ400㎜　L＝25m 2.5か月 第3四半期 随契

21 削除

22 削除

23 削除

24 削除

25 削除

26 削除

27 東部雨水ポンプ場漏水対策工事 東本町1丁目1 建築 建屋の漏水対策 4か月 第1四半期 指名

28
東部浄化センター沈砂池ポンプ棟屋上
防水等改修工事

西松島町32 建築 屋上防水等の改修 7か月 第2四半期 一般

29
大庄中継ポンプ場管理棟No.5汚水ポン
プ用電動機修繕工事

元浜町4丁目78-6 電気
管理棟No.5汚水ポンプ電動機の部品取
替え及び分解整備

10か月 第1四半期 随契

30
東部浄化センターH幹線No.1汚水ポンプ
用電動機等修繕工事

西松島町32 電気 電動機及びインバータ等の修繕 10か月 第1四半期 随契
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＜下水道関係＞（その3）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

31 削除

32
栗山中継ポンプ場雨水ポンプ電気設備
改築その2工事

南塚口町7丁目21-11 電気 No.4雨水ポンプ制御盤及び各機能増設 16か月 第2四半期 一般

33
大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ電
気設備改築その2工事

元浜町4丁目78-6 電気
No.4雨水ポンプ現場操作盤及び各機能
増設

16か月 第2四半期 一般

34
中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池電気
設備改築工事

中在家町1丁目19 電気
除塵機他現場操作盤等の改築更新及び
各機能増設

16か月 第2四半期 一般

35 東部浄化センター照明設備改修工事 西松島町32 電気 照明設備の改修 6か月 第2四半期 一般

36
東部雨水ポンプ場他無停電電源装置等
蓄電池修繕工事

東本町1丁目1他 電気 蓄電池の交換 5か月 第2四半期 指名

37
高田中継ポンプ場非常用発電機用AVR
等修繕工事

高田町21-1 電気 自動電圧調整装置等の修繕 8か月 第2四半期 随契

38
北部浄化センター汚泥棟直流電源装置
修繕工事

東園田町7丁目82 電気 制御部品の交換 7か月 第2四半期 随契

39
尾浜中継ポンプ場No.1汚水ポンプ用電
動機修繕工事

尾浜町2丁目1-6 電気
No.1汚水ポンプ用電動機の部品取替え
及び分解整備

6か月 第2四半期 随契

40
栗山中継ポンプ場雨水ポンプ機械設備
改築その2工事

南塚口町7丁目21-11
機械器具設

置
No.4雨水ポンプ及び周辺設備の改築更
新

20か月 第1四半期 一般

41
中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池機械
設備改築工事

中在家町1丁目19
機械器具設

置
除じん機他沈砂機械設備の改築更新 20か月 第1四半期 一般

42
大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ機
械設備改築その2工事

元浜町4丁目78-6
機械器具設

置
No.4雨水ポンプ及び周辺設備の改築更
新

20か月 第1四半期 一般

43
東部浄化センターポンプ棟H幹線雨水ポ
ンプ機械設備工事

西松島町32
機械器具設

置
各雨水ポンプ付帯の弁類等の改築更新 9か月 第1四半期 一般

44
尾浜中継ポンプ場No.5雨水ポンプ電動
吐出弁修繕工事

尾浜町2丁目1-6
機械器具設

置
No.5雨水ポンプ電動吐出弁の部品取替
え及び分解整備

9か月 第1四半期 指名

45 削除
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＜下水道関係＞（その4）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

46
東部浄化センター水処理棟No.2脱臭設
備修繕工事

西松島町32
機械器具設

置
脱臭設備の分解整備 7か月 第1四半期 一般

47
高田中継ポンプ場雨天用高架揚水ポン
プ改築工事

高田町21-1
機械器具設

置
高架揚水ポンプの改築 6か月 第1四半期 指名

48
東部浄化センターH幹線No.1汚水ポンプ
修繕工事

西松島町32
機械器具設

置
汚水ポンプの分解整備 10か月 第1四半期 随契

49
高田中継ポンプ場５号雨水ポンプ修繕工
事

高田町21-1
機械器具設

置
雨水ポンプの分解整備 6か月 第1四半期 随契

50
高田中継ポンプ場３号雨水エンジン中間
修繕工事

高田町21-1
機械器具設

置
ディーゼルエンジンの分解整備 6か月 第1四半期 随契

51
北部浄化センター粗目徐じん機修繕工
事

東園田町7丁目82
機械器具設

置
除じん機の整備補修 6か月 第2四半期 指名

52
大庄中継ポンプ場管理棟No.4汚水細目
除じん機修繕工事

元浜町4丁目78-6
機械器具設

置
管理棟No.4汚水細目除じん機の部品取
替え及び分解整備

6か月 第2四半期 指名

53
北部浄化センターNo.1雨水エンジン全体
修繕工事

東園田町7丁目82
機械器具設

置
ディーゼルエンジンの分解整備 6か月 第2四半期 随契

54
尾浜中継ポンプ場No.1汚水ポンプ修繕
工事

尾浜町2丁目1-6
機械器具設

置
No.1汚水ポンプの部品取替え及び分解
整備

6か月 第2四半期 随契

55
東部雨水ポンプ場１号雨水エンジン中間
修繕工事

東本町1丁目1
機械器具設

置
ディーゼルエンジンの分解整備 6か月 第2四半期 随契

56
尾浜中継ポンプ場No.4雨水ポンプ用エン
ジン中間修繕工事

尾浜町2丁目1-6
機械器具設

置
No.4雨水ポンプエンジンの部品取替え及
び分解整備

3か月 第2四半期 随契

57
栗山中継ポンプ場No.6雨水ポンプエンジ
ン中間修繕工事

南塚口町7丁目21-11
機械器具設

置
No.6雨水ポンプエンジンの部品取替え及
び分解整備

3か月 第2四半期 随契

58
東部浄化センタ－2系消毒機械設備改築
工事

西松島町32
機械器具設

置
次亜塩素酸ソーダ貯槽及び次亜塩素酸
ソーダ注入ポンプの改築更新

17か月 第3四半期 指名

59
東部浄化センタ－2系消毒電気設備改築
工事

西松島町32 電気
2系消毒機械設備の改築更新に伴う電気
設備の改築更新

17か月 第3四半期 一般

60 雨水貯留管事前整備その１工事 武庫之荘８丁目３１ 土木 駐車場整備　１式 2.5か月 第2四半期 指名
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＜下水道関係＞（その5）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

61 雨水貯留管事前整備その２工事 武庫之荘８丁目３１ 造園 植栽撤去工　１式 2.5か月 第2四半期 指名

62 食満地内管布設工事 食満3丁目25番地内 土木 管布設工φ200　L=30m 2か月 第3四半期 指名

63
北部浄化センター3系フラッシングポンプ
改築工事

北部浄化センター
機械器具設

置
フラッシングポンプ改築 8か月 第3四半期 指名

64 尾浜中継ポンプ場照明設備改修工事 尾浜町2丁目1-6 電気 屋内照明(蛍光灯)のLED化 3か月 第4四半期 指名
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【ボートレース事業部】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 削除

2
尼崎市モーターボート競走場メインスタン
ド内装等改修工事

水明町199番地の1 建築
メインスタンド内装改修工事、その他の改
修工事

9か月 第4四半期 一般

3 削除

4
ボートレース尼崎メインスタンド他照明器
具改修工事（その2）

水明町199番地の1 電気 メインスタンド5、7階等の照明のLED化 3.5か月 第3四半期 一般

5
ボートレース尼崎メインスタンド2階電気
室直流電源装置改修工事

水明町199番地の1 電気 整流器盤の更新 7か月 第2四半期 指名

6 削除

7 ボートレース尼崎大時計設備改修工事 水明町199番地の1 電気通信 大時計設備の更新 9か月 第1四半期 随契

8
ボートレース尼崎メインスタンド他不活性
ガス消火ボンベ改修工事

水明町199番地の1 消防施設 不活性ガスボンベの取替 7か月 第2四半期 指名
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