
　　　

【水道関係】

担当部 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

水道関係 1
塚口町1・2・3・4丁目配水支管布設
及び応急給水栓設置工事

塚口町1・2・3・4丁目の各一部 土木一式工事
配水管布設　L=2,340m
応急給水栓　1箇所

21か月 第1四半期 一般 工事概要 6月 変更

水道関係 2
若王子3丁目、下坂部3・4丁目配
水支管布設工事

若王子3丁目、下坂部3・4丁目
の各一部

土木一式工事 配水管布設　L=1,334m 12か月 第1四半期 一般

水道関係 3
次屋3丁目、神崎町、額田町、小中
島3丁目、善法寺町配水支管布設
工事

次屋3丁目、神崎町、額田町、
小中島3丁目、善法寺町の各一
部

土木一式工事 配水管布設　L=2,045m 19か月 第1四半期 一般 工事概要、工期 6月 変更

水道関係 4
上ノ島町1・2・3丁目、栗山町2丁目
配水支管布設及び応急給水栓設
置工事

上ノ島町1・2・3丁目、栗山町2
丁目の各一部

土木一式工事
配水管布設　L=665m
応急給水栓　1箇所

9か月 第1四半期 一般

水道関係 5
常松2丁目、西昆陽2丁目配水支
管布設及び応急給水栓設置工事

常松2丁目、西昆陽2丁目の各
一部

土木一式工事
配水管布設　L=485m
応急給水栓　1箇所

8か月 第2四半期 一般 発注時期 5月 変更

水道関係 6
立花町4丁目、水堂町1丁目配水
本管及び配水支管布設工事

立花町4丁目、水堂町1丁目の
各一部

土木一式工事 配水管布設　L=237m 5か月 第2四半期 一般 工事名 6月 変更

水道関係 7 七松町1・2丁目配水支管布設工事 七松町1・2丁目の各一部 土木一式工事 配水管布設　L=930m 10か月 第1四半期 一般 工事名・工事場所 5月 変更

水道関係 8
富松町3・4丁目、塚口町6丁目配
水支管布設及び11号配水本管充
填工事

富松町3・4丁目、塚口町6丁目
の各一部

土木一式工事
配水管布設　L=165m
配水管充填　L=10m

5か月 第1四半期 一般 工事名・工事場所 6月 変更

令和７年6月公表

令和７年度工事発注見通し（公営企業局）

１ 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。

２ 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。

３ 工期については、見込みの月数を掲載しています。

４ 発注時期の欄は、次の区分としています。

第１四半期・・・４月～６月 第２四半期・・・７月～９月 第３四半期・・・10月～12月 第４四半期・・・１月～３月

なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。

５ 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。 別途、ホームページ等で確認してください。
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担当部 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

水道関係 9
塚口本町6・8丁目、御園2・3丁目、
上坂部1丁目配水管等布設及び撤
去工事

塚口本町6・8丁目、御園2・3丁
目、上坂部1丁目の各一部

土木一式工事
配水管布設　L=60m
配水管撤去及び充填　L=1,770m

8か月 第1四半期 一般 工事名・工事場所 6月 変更

水道関係 10
南武庫之荘3丁目配水支管布設及
び応急給水栓設置工事

武庫之荘6丁目、南武庫之荘3
丁目、水堂町1丁目の各一部

土木一式工事 応急給水栓　2箇所 4か月 第1四半期 一般 工事名、契約方法 6月 変更

水道関係 11
水圧監視装置(マンホール内設置
型等)用弁室設置及び配管布設工
事

市内一円 土木一式工事

マンホール内装置型監視装置用
弁室及び配管　5箇所
太陽光発電型監視装置基礎及び
配管　7箇所

4か月 第1四半期 指名 工事概要 5月 変更

水道関係 12
食満1・7丁目、御園1丁目配水支
管布設及び応急給水栓設置工事

食満1・7丁目、御園1丁目の各
一部

土木一式工事
配水管布設　L=200m
応急給水栓　1箇所

4か月 第2四半期 一般

水道関係 13
長洲東通3丁目、杭瀬北新町3・4
丁目配水本管及び配水支管布設
及び応急給水栓設置工事

長洲東通3丁目、杭瀬北新町3・
4丁目の各一部

土木一式工事
配水管布設　L=404m
応急給水栓　1箇所

7か月 第1四半期 一般
工事名、工事場所、工事
概要

6月 変更

水道関係 14
稲葉荘2丁目、大庄北4・5丁目、浜
田町3丁目配水支管布設工事

稲葉荘2丁目、大庄北4・5丁
目、浜田町3丁目の一部

土木一式工事 配水管布設　L=275m 6か月 第2四半期 一般
工事名、工事場所、工事
概要

6月 変更

水道関係 15
武庫川町1丁目、道意町5丁目配
水支管布設及び応急給水栓設置
工事

武庫川町1丁目、道意町5丁
目、大庄中通4丁目の各一部

土木一式工事
配水管布設　L=225m
応急給水栓　1箇所

6か月 第2四半期 一般

水道関係 16 潮江2丁目配水支管布設工事 潮江2丁目の一部 土木一式工事 配水管布設　L=413m 6か月 第2四半期 一般

水道関係 17 南塚口町7丁目配水支管布設工事 南塚口町7丁目の一部 土木一式工事 配水管布設　L=155m 3か月 第2四半期 指名

水道関係 18
西長洲町1丁目、潮江5丁目、金楽
寺町１丁目配水支管布設工事

西長洲町1丁目、潮江5丁目、
金楽寺町１丁目の各一部

土木一式工事 配水管布設　L=85m 3か月 第2四半期 指名

水道関係 19

七松町2・3丁目、南七松町1丁目、
西難波町6丁目、東七松町2丁目、
西難波町2・3丁目配水支管布設及
び応急給水栓設置工事

七松町2・3丁目、南七松町1丁
目、西難波町6丁目、東七松町
2丁目、西難波町2・3丁目の各
一部

土木一式工事
配水管布設　L=1,130m
応急給水栓　1箇所

12か月 第3四半期 一般
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担当部 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

水道関係 20 10号(3工区-2)配水本管布設工事
立花町2・3・4丁目、西立花町1・
2・3丁目、七松町1丁目の各一
部

土木一式工事 配水管布設　L=1,135m 24か月 第3四半期 一般

水道関係 21
口田中1・2丁目、御園2丁目配水
管布設工事

口田中1・2丁目、御園2丁目の
各一部

土木一式工事 配水管布設　L=220m 24か月 第3四半期 その他

水道関係 22 物販店舗屋根筋交い等修繕工事 東難波町2丁目13-14 建築一式工事
２階建店舗の屋上屋根部の筋交
い及び笠木シールの修繕

2か月 第2四半期 指名

水道関係 23
一津屋取水場電気設備等更新工
事

大阪市東淀川区南江口3丁目
360番地先

電気工事
高圧配電設備、監視制御設備及
び遠方制御装置等の更新

30か月 第2四半期 一般

水道関係 24
園田配水場排泥管廊照明取替工
事

田能6丁目5-2 電気工事
排泥管廊及び機械室照明等の更
新

3か月 第2四半期 指名

水道関係 25
園田配水場尼上4号送水ポンプ電
動機コイル巻替工事

田能6丁目5-2 電気工事
電動機を工場に持帰り、コイル巻
替等の整備工事

7か月 第2四半期 随契

水道関係 26 中央管理棟次亜室空調機更新 次屋4丁目6-1 管工事 空調設備の更新 5か月 第1四半期 指名

水道関係 27
東難波３店舗駐車場舗装改修工
事

東難波町2丁目11-1他 舗装工事
３店舗駐車場のアスファルト舗装
（約2,860㎡）等の改修

4か月 第3四半期 指名

水道関係 28
園田配水場ポンプ棟屋上防水工
事

田能6丁目5-2 防水工事 ポンプ棟屋上防水シートの更新 6か月 第2四半期 指名

水道関係 29
園田配水場ソーダ灰注入ポンプ等
更新工事

田能6丁目5-2
機械器具設置

工事
ソーダ灰注入ポンプ及び配管等の
更新

9か月 第1四半期 指名

水道関係 30 中間ポンプ用弁類更新 次屋4丁目6-1
機械器具設置

工事
中間ポンプ用吐出弁、逆止弁等の
更新（３台分）

18か月 第2四半期 指名
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所管 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

水道関係 31 ろ過池洗浄ポンプ整備工事 次屋4丁目6-1
機械器具設置

工事
洗浄ポンプ持ち帰り点検整備（２
号）

9か月 第1四半期 随契

水道関係 32 東園田町5丁目配水支管布設工事 東園田町5丁目の一部 土木一式工事 配水管布設　L=130m 5か月
第1四半

期
指名 6月 新規

【下水道関係】

所管 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

下水道関係 1
神田南通４丁目他下水管きょ改築
工事

神田南通３丁目～竹谷町２丁
目地内

土木一式工事 1000～1350mm　L=250ｍ 7か月 第1四半期 一般

下水道関係 2
武庫之荘３丁目地内他下水管きょ
改築工事

武庫之荘３丁目～武庫町２丁
目地内

土木一式工事 1000～1800mm　L=122ｍ 6か月 第1四半期 一般

下水道関係 3
杭瀬本町2丁目地内下水管きょ布
設工事

杭瀬本町2丁目21番地先 土木一式工事 250㎜ L＝50m 3か月 第1四半期 指名

下水道関係 4 潮小マンホールトイレ設置工事 潮江2丁目2-20 土木一式工事 マンホールトイレ設置工　１式 2.5か月 第1四半期 指名

下水道関係 5 立花小マンホールトイレ設置工事 栗山町2丁目26-1 土木一式工事 マンホールトイレ設置工　１式 2.5か月 第1四半期 指名

下水道関係 6 6月 削除

下水道関係 7
武庫の里小マンホールトイレ設置
工事

武庫の里1丁目4-1 土木一式工事 マンホールトイレ設置工　１式 2か月 第1四半期 指名

下水道関係 8
塚口B幹線6工区下水管きょ改築
工事

南塚口町7丁目～8丁目 土木一式工事 2925×2930mm　L=209ｍ 7か月 第2四半期 一般
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所管 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

下水道関係 9
大庄B幹線８工区下水管きょ改築
工事

元浜町１丁目地内 土木一式工事 2800×3300mm　L=208ｍ 7か月 第2四半期 一般

下水道関係 10
大庄A幹線２工区下水管きょ改築
工事

道意町６丁目地内 土木一式工事 3600×3240～3600mm　L=151ｍ 6か月 第2四半期 一般

下水道関係 11
西本町2丁目地内他下水管きょ改
築工事

西本町２丁目～西向島地内 土木一式工事 800mm　L=168ｍ 5か月 第2四半期 一般

下水道関係 12 西向島町特殊人孔撤去工事 西向島町88番地先 土木一式工事 既設特殊人孔の撤去工事 2か月 第2四半期 指名

下水道関係 13
南竹谷町2丁目地内下水管きょ布
設工事

南竹谷町1丁目地内 土木一式工事 φ250mm　L=25ｍ 3か月 第3四半期 指名

下水道関係 14
神田中通2丁目地内下水管きょ改
築工事

神田中通2丁目20番地先 土木一式工事 300㎜ L＝50m 3か月 第3四半期 指名

下水道関係 15 成良中マンホールトイレ設置工事 西長洲町2丁目33-22 土木一式工事 マンホールトイレ設置工　１式 2か月 第3四半期 指名

下水道関係 16 常陽中マンホールトイレ設置工事 西昆陽1丁目26-26 土木一式工事 マンホールトイレ設置工　１式 2か月 第3四半期 指名

下水道関係 17
北部浄化センター沈砂池他耐水化
工事

東園田町7丁目82他 土木一式工事 擁壁、止水板の設置など 14か月 第4四半期 一般

下水道関係 18
大庄中継ポンプ場自家発電設備
改築工事

元浜町4丁目78-6 電気工事 自家発電設備の更新 21か月 第1四半期 一般

下水道関係 19
尾浜中継ポンプ場自家発電設備
他改築工事

尾浜町2丁目1-6 電気工事 自家発電設備などの更新 21か月 第1四半期 一般

5ページ



所管 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

下水道関係 20
高田中継ポンプ場汚水ポンプ電気
設備改築その2工事

高田町21-1 電気工事 汚水ポンプ更新に伴う電気工事 21か月 第1四半期 一般

下水道関係 21
中在家中継ポンプ場管理棟沈砂
池電気設備改築その3工事

中在家町1丁目19 電気工事
雨水沈砂池設備の更新に伴う電
気工事

21か月 第1四半期 一般

下水道関係 22
北部浄化センターポンプ電気棟無
停電電源装置用蓄電池修繕工事

東園田町7丁目82 電気工事 蓄電池の取替 6か月 第1四半期 指名

下水道関係 23
北部浄化センター他自動採水器更
新工事

東園田町7丁目82
高田町21-1

電気工事 自動採水器の更新 9か月 第1四半期 指名

下水道関係 24
尾浜中継ポンプ場No.2汚水ポンプ
用電動機修繕工事

尾浜町2丁目1-7 電気工事
No2汚水ポンプ電動機の部品取替
え及び分解整備

9か月 第1四半期 随契

下水道関係 25
富松中継ポンプ場No.3汚水・No.1
雨水ポンプ用電動機修繕工事

上ノ島1丁目40-1 電気工事
No.3汚水・No.1雨水ポンプの部品
取替え及び分解整備

10か月 第1四半期 随契

下水道関係 26
北部浄化センターNo.3ブロワ用高
圧電動機修繕工事

東園田町7丁目82 電気工事 高圧電動機の分解整備 10か月 第1四半期 随契

下水道関係 27
北部浄化センターNo.4、5汚水ポン
プ用インバータ修繕工事

東園田町7丁目82 電気工事 インバータの整備 21か月 第1四半期 随契

下水道関係 28
西川中継ポンプ場コンデンサ修繕
工事

西川1丁目8-1 電気工事 コンデンサ及びリアクトルの取替 12か月 第1四半期 随契

下水道関係 29
東部浄化センターNo.2ブロワ用電
動機修繕工事

西松島町32 電気工事 電動機の分解整備 7か月 第1四半期 随契

下水道関係 30
東部雨水ポンプ場他計装設備等
改築工事

東本町1丁目1
中在家町1丁目19

電気工事 計装設備機器等の更新 10か月 第1四半期 随契
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所管 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

下水道関係 31
栗山・大庄中継ポンプ場自動採水
器更新工事

南塚口町7丁目21-11他1箇所 電気工事 自動採水器の更新 6か月 第2四半期 指名

下水道関係 32
東難波雨水ポンプ場他自家発始
動用等蓄電池修繕工事

東難波町1-4　他1箇所 電気工事 蓄電池の交換 6か月 第2四半期 指名

下水道関係 33
中在家中継ポンプ場管理棟無停
電電源装置用蓄電池修繕工事

中在家町1丁目19 電気工事 蓄電池の取替 6か月 第2四半期 指名

下水道関係 34
栗山中継ポンプ場No.3汚水ポンプ
用電動機他修繕工事

南塚口町7丁目21-11 他1箇所 電気工事
栗山No.3・尾浜No.2雨水ポンプ電
動機の部品取替え及び分解整備

6か月 第2四半期 随契

下水道関係 35
大庄中継ポンプ場No.1汚水ポンプ
用電動機修繕工事

元浜町4丁目78-6 電気工事
No.1汚水ポンプ電動機の部品取
替え及び分解整備

7か月 第2四半期 随契

下水道関係 36
大庄中継ポンプ場雨水棟無停電
電源装置修繕工事

元浜町4丁目78-6 電気工事 無停電電源装置の部品取替え 6か月 第2四半期 随契

下水道関係 37
中在家中継ポンプ場発電機盤保
護継電器修繕工事

中在家町1丁目19 電気工事 保護継電器の取替 15か月 第2四半期 随契

下水道関係 38
中在家中継ポンプ場管理棟受変
電設備改築工事

中在家町1丁目19 電気工事 受変電設備の更新 14か月 第4四半期 一般

下水道関係 39
尾浜中継ポンプ場雨水棟屋上防
水改修工事

尾浜町2丁目1-6 防水工事 屋上防水の更新 4.5か月 第1四半期 指名

下水道関係 40
東部雨水ポンプ場No.3雨水ポンプ
原動機他改築工事

東本町1丁目1
機械器具設置

工事
No.3原動機などの更新 21か月 第1四半期 一般

下水道関係 41
尾浜中継ポンプ場雨水ゲート機械
設備改築工事

尾浜町2丁目1-6
機械器具設置

工事
雨水ゲート設備の更新 21か月 第1四半期 一般
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下水道関係 42
高田中継ポンプ場汚水ポンプ機械
設備改築その2工事

高田町21-1
機械器具設置

工事
No.2,4汚水ポンプ設備の更新 21か月 第1四半期 一般

下水道関係 43
中在家中継ポンプ場管理棟沈砂
池機械設備改築その3工事

中在家町1丁目19
機械器具設置

工事
雨水沈砂池設備の更新 21か月 第1四半期 一般

下水道関係 44
東部浄化センター処理水設備他改
修工事

西松島町32
機械器具設置

工事
高架タンクやポンプ等の更新 10か月 第1四半期 一般

下水道関係 45
東部浄化センター他脱臭設備修繕
工事

西松島町32
中在家町1丁目19

機械器具設置
工事

脱臭設備の整備 7か月 第1四半期 一般

下水道関係 46
大庄中継ポンプ場管理棟汚水ポン
プ電動仕切弁改築工事

元浜町4丁目78-6
機械器具設置

工事
電動仕切弁の更新 10か月 第1四半期 指名

下水道関係 47
栗山中継ポンプ場No.3沈砂搬出機
他改修工事

南塚口町7丁目21-11
機械器具設置

工事

No.3沈砂搬出機の部品取替え整
備及び汚水粗目スクリーン点検口
蓋の取替

7か月 第1四半期 指名

下水道関係 48
大庄中継ポンプ場管理棟沈砂池
給水ポンプ改修工事

元浜町4丁目78-6
機械器具設置

工事
給水ポンプの更新 9か月 第1四半期 指名

下水道関係 49
北部浄化センターゲート設備修繕
工事

東園田町7丁目82
機械器具設置

工事
ゲート設備の整備 10か月 第1四半期 指名

下水道関係 50
北部浄化センター3系返送汚泥ポ
ンプ修繕工事

東園田町7丁目82
機械器具設置

工事
ポンプの分解整備 6か月 第1四半期 指名

下水道関係 51
北部浄化センター他脱臭装置修繕
工事

東園田町7丁目82
高田町21-1

機械器具設置
工事

脱臭設備の整備 8か月 第1四半期 指名

下水道関係 52
高田中継ポンプ場No.1、3汚水細
目除じん機修繕工事

高田町21-1
機械器具設置

工事
除じん機設備の整備 6か月 第1四半期 指名
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下水道関係 53
大庄中継ポンプ場No.1汚水・雨水
棟No.1雨水ポンプ調査修繕工事

元浜町4丁目78-6
機械器具設置

工事
No.1汚水・雨水棟No.1雨水ポンプ
の部品取替え及び分解整備

8か月 第1四半期 随契

下水道関係 54
尾浜中継ポンプ場No.2汚水ポンプ
調査修繕工事

尾浜町2丁目1-7
機械器具設置

工事
No.2汚水ポンプの部品取替え及び
分解整備

9か月 第1四半期 随契

下水道関係 55
北部浄化センターNo.3ブロワ調査
修繕工事

東園田町7丁目82
機械器具設置

工事
ブロワの分解整備 9か月 第1四半期 随契

下水道関係 56
高田中継ポンプ場No.6雨水ポンプ
改修工事

高田町21-1
機械器具設置

工事
ポンプの分解整備 11か月 第1四半期 随契

下水道関係 57
高田中継ポンプ場No.6雨水エンジ
ン中間整備工事

高田町21-1
機械器具設置

工事
ディーゼルエンジンの分解整備 6か月 第1四半期 随契

下水道関係 58
西川中継ポンプ場No.6雨水エンジ
ン中間整備工事

西川1丁目8-1
機械器具設置

工事
ディーゼルエンジンの分解整備 6か月 第1四半期 随契

下水道関係 59
東部浄化センターNo.2ブロワ調査
修繕工事

西松島町32
機械器具設置

工事
ブロワの分解整備 10か月 第1四半期 随契

下水道関係 60
東部浄化センター他雨水エンジン
修繕工事

西松島町32
中在家町1丁目19

機械器具設置
工事

ディーゼルエンジンの分解整備 6か月 第1四半期 随契

下水道関係 61
東部雨水ポンプ場No.3ポンプ修繕
工事

東本町1丁目1
機械器具設置

工事
ポンプの分解整備

10.5か
月

第1四半期 随契

下水道関係 62
中在家中継ポンプ場発電機用エン
ジン修繕工事

中在家町1丁目19
機械器具設置

工事
ディーゼルエンジンの分解整備 4か月 第3四半期 随契

下水道関係 63
七松町3丁目地内他下水管きょ改
築工事

七松町2丁目19～同3丁目22番
地先

土木一式工事 900～1000㎜　L=248ｍ 6.5か月
第1四半

期
一般 5月 新規
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下水道関係 64
東部浄化センター沈砂定量切出し
機・水切り機等改修工事

尼崎市西松島町32番地
機械器具設置

工事
沈砂定量切出し機・水切り機等の
改修工事

8か月
第1四半

期
一般 5月 新規

下水道関係 65
南武庫之荘中マンホールトイレ設
置工事

南武庫之荘4-11-1 土木一式工事 マンホールトイレ設置工事　１式 2か月
第1四半

期
指名 6月 新規

【ボートレース事業部】

所管 № 工事名 工事場所 種別 工事概要 工期 発注時期
契約
方法

変更箇所 更新月 備考

ボートレー
ス事業部

1
ボートレース尼崎メインスタンド南
外壁改修工事

水明町199番地の１ 建築一式工事 メインスタンド南面外壁改修工事 9か月 第1四半期 一般

ボートレー
ス事業部

2 ボートレース尼崎電気錠改修工事 水明町199番地の１ 電気工事
メインスタンド内電気錠の改修工
事

9か月 第1四半期 随契

ボートレー
ス事業部

3 5月 削除

ボートレー
ス事業部

4
ボートレース尼崎中央監視システ
ム設備盤内機器一部更新工事

水明町199番地の１ 電気工事
メインスタンド中央監視装置の盤
内機器を一部更新するもの。

9か月 第1四半期 随契

ボートレー
ス事業部

5
ボートレース尼崎特高電気室空調
設備設置工事

水明町199番地の１ 電気工事
特高電気室に空調設備を設置す
るもの。

9か月 第1四半期 随契

ボートレー
ス事業部

6
ボートレース尼崎メインスタンド屋
上防水改修工事

水明町199番地の１ 防水工事 メインスタンド屋上防水工事 7か月 第2四半期 一般

10ページ


