

## 一般廃棄物処理基本計画策定部会の進め方について

- 本計画策定部会において、令和元年度、令和2年度の2ヶ年で、次のとおり計画策定のための検討を行います。また、市民・事業者に対して意見聴取を実施し、その結果を計画内容に反映させます。




図 1 審議内容と全体スケジュール

○ 新たな一般廃棄物処理基本計画の構成について、本計画策定部会において次のとおり審議を行います。

表 1 一般廃棄物処理基本計画の構成と計画策定部会での審議内容

計画策定部会での審議内容	一般廃棄物処理基本計画の構成（予定）
<p><b>第1回</b> [令和元年10月]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 計画策定の進め方</li> <li>● ごみ処理現況の確認</li> <li>● 現行計画の進捗確認</li> <li>● 基礎調査（アンケート）内容の検討</li> </ul>	<p>第1部 ごみ処理基本計画</p> <p>第1章 総論</p> <p>第1節 計画見直しの趣旨</p> <p>第2節 計画の性格と位置づけ</p> <p>第3節 計画の目標年度</p> <p>第2章 尼崎市の概要</p> <p>第1節 地勢</p> <p>第2節 まちの様子（人口、産業の動向）</p> <p>第3章 尼崎市のごみ処理状況</p> <p>第1節 ごみ処理の現状</p> <p>第2節 現行計画の達成状況と評価</p>
<p><b>第2回</b> [令和2年4月]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 課題等の整理</li> <li>● ごみ処理の今後の方向性の検討（基本方針等）</li> <li>● 目標設定の考え方の検討</li> </ul>	<p>第4章 基本構想</p> <p>第1節 計画見直しに当たっての基本的な考え方、課題</p> <p>第2節 基本理念・基本方針</p>
<p><b>第3回</b> [令和2年6月]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 目標の設定</li> <li>● 施策の柱の検討</li> </ul> <p><b>第4回</b> [令和2年8月]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 目標の設定</li> <li>● 施策の検討</li> </ul>	<p>第5章 地域循環のための基本フレーム（減量目標等）</p> <p>第1節 ごみ発生量の予測</p> <p>第2節 減量目標</p> <p>第3節 減量目標を達成した場合の焼却処理量等の推移</p> <p>第6章 基本理念の実現に向けた基本施策</p> <p>第1節 施策の体系</p> <p>第2節 施策の柱、施策例</p> <p>第7章 計画推進のために</p> <p>第2部 生活排水処理基本計画</p>
<p><b>第5回</b> [令和2年10月]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一般廃棄物処理基本計画素案の取りまとめ</li> </ul>	
<p><b>第6回</b> [令和3年3月]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● パブリックコメント結果の確認</li> <li>● 答申案の作成</li> </ul>	

以上